
1.Cronoprogramma interventi quartiere Centro Storico

2021-2022 2023 2024 2025-2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronoprogramma finanziario (stato avanzamento spesa) 10% 30% 70% 100%

Procedure PINQuA 
(Fonte: qualitabitare.mit.gov.it) 

Affidamento incarico di progettazione

Consegna e approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica

Consegna progetto deifinitivo

Ottenimento pareri di competenza altri enti e approvazione progetto definitivo

Consegna e approvazione progetto esecutivo

Preparazione e pubblicazione gara per esecuzione lavori

Espletamento procedure di gara

Esecuzione lavori: Ex-Hotel Turritania

Esecuzione lavori: Via Canopolo, 9

Esecuzione lavori Va Canopolo, 14

Esecuzione lavori: Corso Vittorio Emanuele II, 136

Esecuzione lavori: Vicolo del Campanaro, 1

Esecuzione lavori: Via Esperson, 5

Esecuzione lavori: Via delle Muraglie

Esecuzione lavori: Via Fontana, 14

Esecuzione lavori: P.za Sant’Antonio

Esecuzione lavori: Largo Monache Cappuccine

Esecuzione lavori: Scuola IC San Donato

Intervento fermate accessibili

Piano Gestione Integrata dell’abitare

Progettazione studio di fattiblità CCN e piattaforma partecipativa

Gestione quinquennale


