
2.Cronoprogramma interventi quartieri di Latte Dolce e SM di Pisa
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Cronoprogramma finanziario (stato avanzamento spesa) 15% 35% 70% 100%

Procedure PINQuA (Fonte: qualitabitare.mit.gov.it) 

Affidamento incarico di progettazione

Consegna progetto di fattibilità tecnico-economica

Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica

Consegna progetto deifinitivo

Intervento fermate accessibili

Progettazione processo partecipativo

Approvazione progetto definitivo EEAE

Ottenimento pareri di competenza altri enti RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Consegna progetto esecutivo EEAE

Approvazione progetto definitivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Consegna progetto esecutivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Approvazione progetto esecutivo EEAE

Preparazione gara per esecuzione lavori EEAE

Approvazione progetto esecutivo RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Preparazione gara esecuzione lavori RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Pubblicazione gara esecuzione lavori EEAE

Pubblicazione gara esecuzione lavori RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Espletamento procedure di gara EEAE

Espletamento procedure di gara RRS-CD-CSP-PB-ES-SV SMP

Firma contratto ed esecuzione lavori EEAE

Firma contratto ed esecuzione lavori RRS-CSP

Firma contratto ed esecuzione lavori CD-PB-ES-SV SMP

Collaudo - Certificato regolare esecuzione RRS-CSP

Collaudo - Certificato regolare esecuzione CD-PB-ES-SV SMP

Collaudo - Certificato regolare esecuzione EEAE

Gestione quinquennale

EEAE = Efficientamento Energetico Alloggi ERP
RRS = Riqualificazione e Rifunzionalizzazione ex Scuola di Via Nobili
CD = Realizzazione Centro Diurno area “Ex Canile”
CSP = Centro Sportivo Polivalente
PB = Piazza Bottego
ES = Ex-Serd
SV SMP = Spazi Verdi SM di Pisa


