



COMUNE DI SASSARI

<b>Obiettivo n.</b>
2

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	Dirigente responsabile
Settore affari generali e contratti	01	Dott. Simonetta Cicu

Obiettivo n.	Denominazione obiettivo
2	<b>COSTRUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE NEL SITO INTERNET DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E CONTRATTI.</b> Produttività collettiva ex art. 15, comma 5 CCNL 1999.

Descrizione obiettivo
Il Settore Affari Generali, Contratti e Appalti non è presente nel sito Internet dell'amministrazione. Si rilevano solo parti di attività, prive di inquadramento all'interno della organizzazione della struttura dell'Ente (Consiglio comunale, Difensore civico, Gare e Appalti). Si rivisiterà perciò il sito per costruire, all'interno di un quadro organico, la pagina del Settore, al tempo stesso aggiornando ed implementando le diverse sezioni, al fine di fornire maggiori e più adeguate informazioni all'utenza. Si valuterà, inoltre, l'attuabilità della gestione diretta della sezione previa istruzione del personale interno.

<b>Data realizzazione obiettivo</b>	31	12	08
-------------------------------------	----	----	----

Descrizione del risultato atteso
Informare in maniera semplice, completa ed efficace l'utenza del settore

Indicatori proposti		
<b>Efficacia gestionale</b>	Informazione più efficace per l'utenza	
<b>Efficienza e/o Economicità</b>	Formazione di parte del personale per la gestione diretta della sezione	



**COMUNE DI SASSARI**

<b>Risorse umane</b>				
	<b>Tempo pieno</b>	<b>Part-time</b>	<b>Tempo determinato</b>	<b>Convenzione</b>
<b>D</b>	11			
<b>C</b>	10			
<b>B</b>	7			
<b>A</b>	2			

<b>Risorse strumentali</b>		
<b>n.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>% di utilizzo</b>
<b>25</b>	computer	35

<b>Fase n.</b>	<b>Denominazione fase</b>	<b>Referente fase</b>
----------------	---------------------------	-----------------------



COMUNE DI SASSARI

<b>01</b>	Verifica potenzialità informativa del Settore	Dott. Paolo Valle
-----------	---	-------------------

<b>Descrizione fase</b>
Analisi dello stato attuale e individuazione di nuovi canali informativi legati ai servizi prestati; all'attività svolta dal settore; al suo organico, alla dislocazione degli uffici; alla modulistica; agli orari di lavoro ecc.

<b>Data realizzazione fase</b>	30	06	08
--------------------------------	----	----	----

<b>Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)</b>
Individuazione nuove aree informative

Indicatori intermedi proposti		
<b>Efficacia gestionale</b>		
<b>Efficienza e/o Economicità</b>	Coinvolgimento in sinergie dei diversi servizi del settore	

<b>Personale impegnato nella realizzazione della fase</b>
Personale di Settore

Supporto da altri settori	
settore	Attività richiesta

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo
-----	-----	-----

Fase n.	Denominazione fase	Referente fase
---------	--------------------	----------------



COMUNE DI SASSARI

<b>02</b>	<b>Formazione del personale sull'utilizzo del programma informatico per la gestione della sezione internet di settore</b>	Dott. Paolo Valle
-----------	---	-------------------

<b>Descrizione fase</b>
a) Individuazione personale di settore addetto all'aggiornamento del sito b) Formazione del personale

<b>Data realizzazione fase</b>	31	10	08
--------------------------------	----	----	----

<b>Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)</b>
Individuazione e formazione del personale addetto all'aggiornamento del sito

Indicatori intermedi proposti		
<b>Efficacia gestionale</b>		
<b>Efficienza e/o Economicità</b>		

<b>Personale impegnato nella realizzazione della fase</b>
Personale di Settore

Supporto da altri settori	
settore	Attività richiesta
Sistemi informativi	formazione del personale addetto alla gestione del programma Internet

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo
-----	-----	-----

Fase n.	Denominazione fase	Referente fase
<b>03</b>	<b>Predisposizione nuova sezione internet</b>	Dott. Paolo Valle



COMUNE DI SASSARI

Descrizione fase
Costruzione della nuova pagina. Valutazione delle tipologie di informazioni settoriali da pubblicare sul sito e conseguente predisposizione di una “bozza” della nuova sezione da portare all’attenzione del CED, per una collaborazione nella valutazione sulla sua efficienza.

Data realizzazione fase	30	11	08
-------------------------	----	----	----

Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)
Identificazione informazioni da pubblicare e predisposizione bozza della sezione.

Indicatori intermedi proposti		
Efficacia gestionale		
Efficienza e/o Economicità		

Personale impegnato nella realizzazione della fase
Personale di Settore

Supporto da altri settori	
settore	Attività richiesta
Sistemi informativi	Collaborazione sulla valutazioni sull’efficienza della proposta di nuova sezione internet settoriale

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo

Fase n.	Denominazione fase	Referente fase
04	Sperimentazione sito	Dott. Paolo Valle



COMUNE DI SASSARI

Descrizione fase
Sperimentazione della nuova sezione “fuori rete” per valutarne, in pratica, la funzionalità.

Data realizzazione fase	31	12	08

Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)

Indicatori intermedi proposti		
Efficacia gestionale		
Efficienza e/o Economicità		

Personale impegnato nella realizzazione della fase

Supporto da altri settori	
settore	Attività richiesta

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo