

**COMUNE DI SASSARI**

Obiettivo n.
3

Centro di Responsabilità		Centro di Costo	Dirigente responsabile
12	Progettazione e Direzione Lavori Pubblici		Dott. Claudio Castagna

Servizio	Funzionario responsabile
Servizio Edilizia Pubblica	Ing. Ica Sanna

Obiettivo n.	Denominazione obiettivo
3	Realizzazione lavori per il “Restauro conservativo e recupero funzionale dell’ex Mattatoio”

Descrizione obiettivo
<p>L'intervento, inserito nell'ambito dei così detti “Progetti di qualità”, è volto alla creazione del “Parco della cultura e della scienza”, mediante l'utilizzo di un finanziamento della RAS, con la partecipazione, oltre che del Comune di Sassari, della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Province di Sassari e Nuoro e della Provincia di Sassari.</p> <p>Le operazioni previste sono rappresentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal recupero del complesso monumentale dell'ex Mattatoio; b) dalla realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano a servizio del complesso monumentale; <p>Nel corso dell'anno 2008 ci si propone di appaltare e consegnare i lavori e di eseguire almeno una quota parte dei lavori di recupero dell'ex Mattatoio, con l'emissione del SAL nr. 1, conformemente al cronoprogramma dell'intervento trasmesso alla RAS unitamente al progetto.</p>

Data realizzazione obiettivo	31	12	08
------------------------------	----	----	----

Descrizione del risultato atteso
Miglioramento dell'offerta di spazi culturali e scientifici, mediante la collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali, l'Accademia di Belle Arti, le Associazioni Culturali cittadine.

Indicatori proposti		
Efficacia gestionale	Determinazione sistema di gara Contratto Certificato consegna lavori Stato di avanzamento lavori	
Efficienza e/o Economicità		



COMUNE DI SASSARI

Risorse umane				
	Tempo pieno	Part-time	Tempo determinato	Convenzione
D	2			
C	1			
B				
A				

Risorse strumentali		
n.	Tipologia	% di utilizzo



COMUNE DI SASSARI

Fase n.	Denominazione fase	Referente fase
01	Appalto dei lavori	

Descrizione fase

Predisposizione sistema di gara, esperimento della gara, stipula del contratto e consegna dei lavori.

Data realizzazione fase	30	06	08
-------------------------	----	----	----

Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)

Indicatori intermedi proposti		
Efficacia gestionale	Determinazione sistema di gara Bando di gara Contratto	
Efficienza e/o Economicità		

Personale impegnato nella realizzazione della fase

Personale dell'Ufficio Amministrativo e del Servizio Edilizia Pubblica

Supporto da altri settori	
Settore	Attività richiesta
Contratti	Predisposizione bando di gara, esperimento della gara e stipula del contratto

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo
-----	-----	-----



COMUNE DI SASSARI

Fase n.	Denominazione fase	Referente fase
02	Esecuzione dei lavori con emissione del SAL nr. 1	

Descrizione fase

Consegna lavori ed esecuzione degli stessi per un importo pari almeno a quello minimo previsto per l'emissione degli stati di avanzamento lavori

Data realizzazione fase	31	12	08
-------------------------	----	----	----

Descrizione del risultato intermedio atteso (efficacia gestionale)

Indicatori intermedi proposti

Efficacia gestionale	Certificato consegna lavori Stato di avanzamento lavori	
Efficienza e/o Economicità		

Personale impegnato nella realizzazione della fase

Tecnici del Servizio Edilizia Pubblica

Supporto da altri settori

settore	Attività richiesta

Tipologia di spesa	Euro	Capitolo
-----	-----	-----