



COMUNE DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEI PINI** CUP: B87D21000050002 - CUP: B87D24000340002

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONI:

N°:	DATA:
00	01.07.2025


OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. EMANUELE TENDAS



Firmato digitalmente da

EMANUELE TENDAS

SerialNumber = TINIT-TNDMNL84M18G113W
C = IT

IL DIRIGENTE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO COMUNALE

DOTT. ING. PIER GIOVANNI MELIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ARCH. DANIELA ERRE



DANIELA ERRE
23.07.2025
14:21:56
GMT+02:00

CUP: B87D21000050002 - CUP: B87D24000340002

[illegible][illegible]

CRONOLOGIA																																										
LAVORAZIONI	GIORNI																																									
	171	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
Accanferimento [CUP: 887D2100050002]																																										
Accanferimento [CUP: 887D24000340002]																																										
TRIBUNE SPETTATORI - Rimozione parapetti [CUP: 887D21000050002]																																										
TRIBUNE SPETTATORI - Locali sotto tribuna [CUP: 887D21000050002] Demolizioni, sgombratori strutturali, sfalcimento intonaci e finteleggiature																																										
COMPARTIMENTAZIONI [CUP: 887D21000050002] Rimozione ringhiere metalliche esistenti																																										
COMPARTIMENTAZIONE [CUP: 887D21000050002] Scavi fondazioni per nuove recinzioni di separazione atleti spettatori																																										
COMPARTIMENTAZIONE [CUP: 887D21000050002] Realizzazione di fondazioni in c.a. per recinzioni																																										
UFFICI E SPOGLIATOI - Opere esterne [CUP: 887D21000050002] Demolizioni, rimozione manto copertura, asportamento cartongessi, rimozione infissi																																										
UFFICI E SPOGLIATOI - Opere esterne [CUP: 887D21000050002] Bricciamento copertura, cartongessi e posa in opera di nuovi infissi																																										
UFFICI E SPOGLIATOI - Opere interne [CUP: 887D21000050002] Demolizioni, sfalcimento intonaci e finteleggiature, sostituzione porte interne																																										
UFFICI E SPOGLIATOI - Opere interne [CUP: 887D21000050002] Bricciamento/adeguamento impianti elettrici e di illuminazione																																										
COMPARTIMENTAZIONE [CUP: 887D21000050002] Finitura e posa in opera di nuove ringhiere metalliche e cancellate																																										
ILLUMINAZIONE ESTERNA PERCORSO VITA/ESODO [CUP: 887D21000050002] Passaggio di cavi elettrici e posa in opera di nuovi poli illuminazione percorsi																																										
Scavi, posa di cavidotti, intesi [CUP: 887D24000340002]																																										
Pesa plinti di fondazione, pali illuminazione [CUP: 887D24000340002]																																										
Passaggio di cavi elettrici e posa in opera di nuovi capi illuminanti [CUP: 887D24000340002]																																										
Trasporto e conferimento a discarica [CUP: 887D24000340002]																																										
Trasporto e conferimento a discarica [CUP: 887D21000050002]																																										
Pulizia e smobilizzo cantiere [CUP: 887D24000340002]																																										
Pulizia e smobilizzo cantiere [CUP: 887D21000050002]																																										

CUP: 887D21000050002