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Nel seguito, si fara riferimento a:

e D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
e Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
¢ R.U.P. (Responsabile unico del procedimento)

e Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

e Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pilu categorie, nelle pertinenti

classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori
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CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per i lavori riguardanti i lavori
finalizzati alla forestazione urbana lungo l'asse che da piazza Castello arriva a Via Asproni in Sassari.
L'intervento é cosi individuato:

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI -
INTERVENTO IA -FORESTAZIONE URBANA LUNGO L'ASSE PRINCIPALE DEL CENTRO STORICO".

CUP B81B21003490001,

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie
per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali
lappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,

L'esecuzione dei lavori @ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e lappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'ladempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 1.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La stazione appaltante dichiara che l'appalto non e stato suddiviso in lotti funzionali di cui all'articolo 58,
commi1e 2 DL 36/2023.

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dalllAmministrazione risultano dai
disegni e dagli elaborati di progetto di cui all’elenco elaborati facente parte del progetto
Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalita tecniche e costruttive
generali di cui ai seguenti Capi QUALITA' DEI MATERIALI; MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.
Parte 1° importi
1) - Importo complessivo dell’appalto
L'importo complessivo del presente appalto & composto da lavori ed oneri compensati a corpo, soggetti al
ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso, come specificato in seguito.
L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 383.835,24.

a) Il prezzo delle opere a corpo & di € € 372.335,24.

b) Per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori & prevista la somma di € € 11.500,00, non

soggetta a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/80.

2) L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dellimporto di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al
comma 3.
3) L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non &
soggetto ad alcun ribasso di gara,
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a LAVORI A CORPO 372°335,24
b ONERI SICUREZZA 21°564,14
Sommano € 383.835,24.
Tabella B
Parte 2°- Distribuzione importi
codice categoria importo incid. %
o LAVORI A CORPO 372°335,24 100
C:001 PIAZZA CASTELLO 21°564,14 5,792
C:001.004 OPERE A VERDE 21°564,14 5,792
C:002 VIA ROMA 176°280,69 47,345
C:002.001 DEMOLIZIONI 16°465,39 4,422
C:002.003 PAVIMENTAZIONI 66°063,77 17,743
C:002.004 OPERE A VERDE 93°751,53 25,179
C:003 VIA ASPRONI 110961,33 29,801
C:003.001 DEMOLIZIONI 137322,84 3,578
C:003.0029 SCAVI 8'076,46 2,16
C:003.003 PAVIMENTAZIONI 42°148,75 11,32
C:003.004 OPERE A VERDE 47°413,28 12,734
C:004 IRRIGAZIONE 61°439,12 16,501
C:004.004 OPERE A VERDE 61°439,12 16,501
C:005 VIA DONIZETTI 2°089,96 0,561
C:005.004 OPERE A VERDE 2°089,96 0,561
TOTALE 372°335,24 100

L'importo dei lavori previsto a corpo per un importo complessivo pari a 372.335,24 euro, resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore
relativi alla quantitd o alla qualita dei lavori, purché eseguite secondo progetto: pertanto lofferta a prezzi
unitari, per le parti d’'opera da contabilizzare a corpo, non ha alcun valore negoziale.

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso ed invariabile, verra corrisposto in proporzione dell'avanzamento
dei lavori, contestualmente ai rispettivi certificati di pagamento.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, e, pertanto, e soggetta
allimposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/72 n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dellAmministrazione Appaltante (nel seguito chiamata "Amministrazione"), nella misura vigente al momento
del pagamento che sara indicata dallAmministrazione per richiesta dellAppaltatore da effettuarsi prima
dellemissione della fattura.

con la sottoscrizione del Contratto del presente Appalto, UAppaltatore dichiara irrevocabilmente di aver
espressamente considerato ogni condizione, circostanza e particolarita sia dei lavori da eseguirsi, sia dei
luoghi dove essi dovranno essere realizzati, e di aver valutato, senza eccezioni e riserva alcuna, che negli
importi dei lavori ed oneri della tabella di cui al precedente punto, sia compresa ogni voce di spesa necessaria
alla effettiva fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto, cosi come
prescritte negli atti grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal
Progetto Esecutivo in appalto, con specifico riferimento sia agli importi economici delle voci di elenco prezzi,
sia alle quantita risultanti dal Computo metrico Estimativo, il tutto in rapporto alle caratteristiche tecniche e
prestazionali complessive prescritte dal Progetto Esecutivo medesimo; e cio senza che possa essere vantato
da parte dell’Appaltatore medesimo alcun onere aggiuntivo ed integrativo, se non quello dovuto ai riscontrati
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maggiori quantitativi, qualora preventivamente autorizzati dalla D.L., riferiti alle lavorazioni accertate e
contabilizzate in sede di esecuzione in contraddittorio con la D.L. :

I lavori, che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo pil precise indicazioni
che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.

- rimozione pavimento in conglom. bituminoso o cementizio, anche su sottostante pavimentazione lapidea,
- rimozione superfici pavimentate in pietra naturale,

-scavo a sezione intera in vie di sezione stradale ristretta e in aderenza a costruzioni,

- scavo a sezione obbligata anche a campione per tratti limitati,

- trasporto a discarica e/o a cava dei materiali,

- test di cessione (analisi chimiche per caratterizzazione, attribuzione codice CER e indicazione modalita
smaltimento) dei materiali di scavo,

- conferimento a discarica autorizzata al recupero materiali con copia FIR per avvenuto conferimento,

- rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata,

- realizzazione in opera di massetto in cls con rete metallica elettrosaldata,

- rifacimento cordonate e pavimentazione storica in materiale lapideo,

- oneri per approvvigionamento di cordonate o basoli o pavimento in granito gia rimossi, numerati e
accantonati,

-pavimentazione in lastre di granito grigio sardo bocciardato e/o granigliato,

- pavimentazione di marciapiedi in marmettte di cls

- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

- realizzazione o rifacimento di allacci idrici secondo specifiche ABBANOA in PE multistrato,

- opere per mantenimento in esercizio dei servizi sotto e soprassuolo rinvenuti in corso d’opera.

- rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata,

- pozzetti prefabbricati,

- collegamento tra nuova condotta e rete idrica esistente,

- tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati,

- Tubo in PEAD con collegamenti ad ala gocciolante interrata.

- messa a dimora di alberi ed arbusti

- taglio ed espianto di alberi esistenti

- Ogni onere di discarica e relativo conferimento e trasporto, compreso ogni eventuale trattamento,
selezione, vagliatura, frantumazione, riduzione volumetrica, analisi di laboratorio, campionamenti di ogni
genere da compiersi su tutti detriti ed i materiali di risulta dalle terre da scavo, il tutto comprensivo di
qualsiasi adempimento tecnico, amm.vo e burocratico finalizzato al rispetto delle leggi e norme vigenti in
materia di rifiuti e terre da scavo, sia comunitarie e nazionali, sia regionali e locali, compreso il rispetto dei
criteri ambientali minimi C.A.M. applicabili, di cui all’ art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.e i; E cio anche
nel caso in cui, durante lo svolgimento delle opere di demolizione previste, si dovesse presentare la necessita
dello smaltimento e trattamento di rifiuti di tipo speciale;

- Ogni Onere relativo a garantire, nel rispetto dl P.S.C. allegato al Progetto Esecutivo, lo svolgimento in
sicurezza di tutte le lavorazioni oggetto di appalto, compresi tutte le misure e gli apprestamenti necessari
anche per l'attuazione degli sfasamenti temporali e/o spaziali delle lavorazioni, al fine di risolvere
idoneamente ogni possibile interferenza, assicurando anche il contemporaneo utilizzo in sicurezza della
parte di parco eventualmente non oggetto di lavori, sia di tutti gli ordinari traffici veicolari e pedonali del
contesto di riferimento.

Il tutto nel rispetto sia del Cronoprogramma allegato al progetto Esecutivo in Appalto, sia di quanto stabilito
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, in conformita alla disciplina di cui al D.Lgs 81/2008
e s.m. e i. ed ad ogni norma e regolamento locale vigente in materia;

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori.
L'elenco analitico di tutte le voci previste puo desumersi dall'elenco descrittivo delle voci relative alle varie
categorie di lavoro.
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Art. 3 CATEGORIE

1. I lavori sono classificati nella categoria di opere speciali «<0S-24» - verde e arredo urbano in
coerenza anche a quanto previsto ai sensi dell’art 100 del DL 36 comma 4 e all'allegato 1112 tabella A
2. La categoria di cui al comma 1 & la categoria prevalente; limporto della predetta categoria prevalente,

al netto dellimporto delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 372.335,24 (383.835,24
compresa sicurezza)

3. le parti di lavoro di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, appartenenti
alla/e categoria/e diversa/e dalla prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili,
alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale. | predetti lavori, con i relativi importi, sono
individuati come segue:

CATEGORIA IMPORTO IMPORTO CLASSIFICA % SUL
COMPRESA TOTALE
SICUREZZA

OS 24: verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di elementi non costituenti impianti tecnologici che 372.335,24 383.835,24 I 100 %
sono necessari a consentire un miglior uso della citta
nonché la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano. Comprende in via esemplificativa campi
sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.

Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4
del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) Impianti idrici

b) impianti elettrici e speciali.

L'importo contrattuale é costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione dei lavori a corpo.
Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di
cui al comma 1:

importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs.
81/2008.

Art. 4 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. il contratto e stipulato "a corpo" secondo i riferimenti di cui all'articolo 31 dell’allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023..

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai
lavori in economia.

5. lrapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la
parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo
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e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per attuazione dei piani di
sicurezza.

Art. 5 APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
VIGENTI

1. L'appalto e il conseguente contratto devono rispettare tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

2. L'Appaltatore deve altresi rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare regolamenti edilizi, d'igiene,
di polizia urbana, dei cavi stradali, sulla circolazione stradale, sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti
al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che
di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), le disposizioni impartite dalle AUSL, le
norme CEl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nhonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sullinquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita
diinstallazione degliimpianti all'interno degli edifici), al D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione pil aderente
alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, & effettuata
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato speciale d'appalto;

c) relazione ed elaborati grafici di progetto;

d) lelenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato
XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5,
del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma;
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2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

b) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I,, C.E.l.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dellaggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’'articolo 120 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. lappaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessii lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,
consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1) Incaso difallimento dell’'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'articolo 122, del Codice dei
contratti.

2) Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17 del
Codice dei contratti pubblici, @ ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate, sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora
da eseguire. Il recesso @ ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita di tutte le persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere viene assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore avvenuti per disciplina, incapacita o grave
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negligenza. L’appaltatore @ in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai
sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto.

3. L'Art. 18 del DM 49/2018 impone al D.L. di effettuare oltre alle verifiche opportune e necessarie per il
controllo sull'esecuzione dei lavori a regola d'arte, in conformita al contratto ed al progetto, anche di
eseguire le verifiche previste dal Piano nazionale d'azione sul Green public procurement - altrimenti noto
come PAN GPP (approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 ed oggetto di successive revisioni),
nonché sul rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto
dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (cosi
art. 6, comma 6, D.M. n. 49/2018).

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere
sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» in vigore dal 22 Marzo 2018

Art. 12 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 2 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

L’esecuzione dei lavori & disciplinata dal nuovo codice (d.lgs 36/2023) agli artt. 113 e seguenti all'art. 3
dell’Allegato II. 14.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dellesecutore. Qualora sia considerata la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, su
autorizzazione del RUP, il direttore dei lavori provvede alla consegna lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, indicando espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano
l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per U'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per laffidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da
quella del verbale di consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto
0 a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

4. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o
indennizzi.

Art 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 110 (centodieci) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima

della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola

parte funzionale delle opere.

4. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 32 comma 9 dell'AlL I.7 del D.lgs 36/2023 e all'articolo
1, lettera f) del D.M. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
5. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito 'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni
dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sara impegnativa per l'appaltatore che dovra
rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
lavori.

w N

Art.15 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’art. 121 c.1 del Codice dei Contratti, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento
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della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando il verbale di sospensione, che & inoltrato, entro cinque giorni, al RUP

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 121 del Codice dei contratti, la sospensione permane per il tempo
strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale..

4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, & firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale
diripresail direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine
contrattuale..

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 121 del Codice dei Contratti, qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore puo chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. Le sospensioni disposte non comportano per U'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell'opera, per cui esso é tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi..

Art. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. 1. Ai sensi dell’art. 121 c.2 del codice dei contratti, la sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP
per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette Uordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 17- PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
14 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 14 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3.Larichiesta é presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga @ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei
lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo
la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 18 DIREZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo
e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovra
restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione
europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore
di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto é trascritto sul Registro di
Contabilita (art.6, comma 2 DM n. 49/2018) Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

ILdirettore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire lidoneitd dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con
congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in
tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali
di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (art. 6, comma 6, D.M. n. 49/2018).

IL direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122 del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in
zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti
dal contratto;
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e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietd nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) leventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso
la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti
di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere
di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo
essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.
Nei casi in cui @ consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata, preventivamente
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata
sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Ai sensi dell'art. 114 del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore dei Lavori puo essere
coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata
competenza e professionalitd in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la
costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell'art. 114 del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

Art. 19 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. in caso di mancato rispetto del termine stabilito per lultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,08 per mille dellimporto contrattuale,

2. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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4. Se 'appaltatore, in seguito all'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori, la penale irrogata viene disapplicata e, se, giad addebitata, viene
restituita.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. . Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7. . L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 4.7, in materia di risoluzione del contratto.

8. L’'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze contrattuali per fatto o
negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto gli assegna un termine di messa in mora, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell'appaltatore in ragione dei lavori esequiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 21 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra lappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
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in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per 'eventuale risoluzione del Contratto .

Art. 21.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all’'appaltatore nel rispetto dei termini per lultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, @€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPQ 3 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 ANTICIPAZIONE

1) Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, esclusivamente con riferimento all'esecuzione dei
lavori, la stazione appaltante eroga all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dalla DL, l'anticipazione sullimporto contrattuale nella misura prevista dalle
norme vigenti. Il beneficiario decade dall'anticipazione se lesecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2) L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3) La garanzia di cui al comma 2 é rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del codice dei
contratti con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

4) L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Art. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli di cui al capo 4 contabilizzazione dei lavori art 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto
dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% (trenta per cento),
dellimporto contrattuale.

2. La somma del pagamento in acconto & costituita dallimporto progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede
di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato
di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di
chiusura.

4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c.5 del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la
compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

5. | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 125 c.2 del Codice dei Contratti.

6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 35.
Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso
accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entit3, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilitad, il conto finale si ritiene
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle
ritenute di cui all'articolo Art. 34, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause
ostative, & pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione
di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000.

4, Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.
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7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 25 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4, Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale,
rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente
al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore puo, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile
al Comune, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 26 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 27 - REVISIONE PREZZI

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste
nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi
standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, valutate sulla base dei prezzari di cui all’'Allegato
1.14 del codice dei contratti pubblici, saranno attuate quando si determina una variazione del costo dell’'opera
in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80
per cento della variazione stessa

3. Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate
dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo;

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui
alcomma 7;
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c) La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantitd accertate dal direttore dei lavori;

d) A pena di decadenza, U'appaltatore presenta alla stazione appaltante listanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel
rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica eventuale effettiva maggiore onerosita subita
dall'esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di
fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione,
del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo
stesso con riferimento al momento dell’offerta;

f) Il direttore dei lavori verifica altresi che 'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati
nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione
@ riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per
cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a
quella riportata nel predetto decreto, la compensazione é riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per
cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

i) La compensazione non e soggetta al ribasso d'asta ed e al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate;

4, Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106
del codice dei contratti e dell’'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4..

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. La cessione del contratto é vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 & ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione allANAC, le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 4- CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art 120 del codice dei
contratti, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
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5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita esequite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le
relative quantita.

Art. 30 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare Uopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d'asta in base al quale effettuare 'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella
«B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come
segue:

a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;

b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei
prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia é effettuata con le
modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese

generali, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi

b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati
al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell’art. 53 del codice dei contratti, la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.

Art. 34 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva", a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all'articolo 117 del codice
dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti
a base di affidamento di lavori e servizi. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice dei contratti.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’art. 117 c.8 del codice dei contratti la garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento delliniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

4, In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
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di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo sono conformi agli
schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 35 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo 32 e del suo
eventuale rinnovo, é ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEIENISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, hon cumulabile con quella di cui al primo
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 10 per cento, cumulabile con la
riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione,
emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del codice dei contratti;

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto fino ad un importo massimo del 20 per
cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando 'operatore economico
possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato 11.13 del
codice dei contratti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro
il limite massimo predetto.

4, In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 36 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL' IMPRESA

1. L’appaltatore e obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori,
a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde allimporto del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'allegato I1.18, art. 21 c.1, del codice dei contratti, non sono considerati varianti in corso
d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite
del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel
quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Aisensidell'allegato 1118, art. 21 c.2, sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per
la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

3. Ai sensi dell'articolo 120 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le
modalita previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1
e comma 2 del medesimo articolo.

4. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 7
del DM n. 49 del 07/03/2018.

5. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, non
essenziali o sostanziali, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dellimporto del contratto stipulato.

6. La modifica o la variante & considerata sostanziale se altera considerevolmente la struttura del
contratto, al verificarsi di una o piu delle condizioni menzionate dall'articolo 120 c.6 del Codice dei
Contratti.

7. L'esecutore pud proporre mediante perizia tecnica, corredata degli elementi di valutazione
economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione
dell'importo originario dei lavori. In accordo a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 8 del DM n. 49
del 07/03/2018, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere.

8. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto
dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

9. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

10. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché
l'adeguamento dei POS.

11. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione dei lavori fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 38 — VARIANTI PER ERRORI OD OMISSION| PROGETTUALI

1. | contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle soglie
dirilevanza europea definite all'art. 14 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
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2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 15, del codice dei contratti, IL RUP comunica allANAC, con le
modalitd di cui all'allegato 1114 del codice, le modificazioni al contratto, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui allarticolo Art. 56, comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dellimporto del contratto originario.

4, La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante & a carico dei titolari dellincarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

Art. 39 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i

lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il Comune e l'appaltatore,
mediante apposito verbale di concordamento, sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

3. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dai prezzari di cui all'allegato I.14 del Codice,
ove esistenti;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e
approvati dal RUP;

4, Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati..

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allllstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se limpresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi é effettuata
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secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008,
nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

Art. 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato
XIll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXX, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere;

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4, L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto rispetto a quanto stabilito nel
presente capo..

Art. 42 — PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4, Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. L'appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

Art. 43 — MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4, Nei casi di cui al comma 1, lettera a), leventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, l'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla
Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore & tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad

acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe allimpresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio.

4, IL POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori
che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce
piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 40.

Art. 45 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Comune di Sassari- intervento la - forestazione urbana lungo I'asse principale del centro storico — capitolato Pag. 28 di 62



=a
ﬂ Studio tecnico Dott. Agr. Candido Maoddi LP. Sassari -REVO

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto e il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
2. Ai sensi dell'art. 119 c.2 del D.lgs. 36/2023 costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il contratto non puo essere ceduto, non pud
essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensita di manodopera.

3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni
e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 119 del
codice dei contratti pubblici.

4, | lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili.

5. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel
contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice dei contratti pubblici;

b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare.

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
Libro Il del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 133. La
stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca
dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice dei contratti. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

8. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
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9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
pil rappresentative per 'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

1. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione siintende concessa. Per i subappalti o cottimi diimporto
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del
codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 47 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del codice dei contratti, il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice dei contratti, l'appaltatore é liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

2. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolaritd contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6 del codice degli appalti.

4, L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilitd, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dellimporto
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
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1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
lapplicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell’articolo 210 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative
all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera vari trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto.

3. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4, Il responsabile unico del progetto valuta 'lammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve

ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva 'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo.

5. Il responsabile unico del progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di tre esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto
del contratto, con le modalita stabilite dall’articolo 213 del Codice dei Contratti.

6. L’'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati
e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta é accettata dalle parti,
entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

8. Ove il valore dellimporto sia superiore a 200.000 euro, & acquisito il parere in via legale
dellAvvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla
struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
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9. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
10. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine

per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo precedente e l'appaltatore confermi le
riserve, & esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto & devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede del Comune.

2. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore é tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non é aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. @ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore
dalla responsabilita;

2. In accordo all'articolo 11, comma 6, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto.

4, In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, l'indicazione del datore di
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lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla.

Art. 52 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto:

a. leventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione definitiva
ed esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Il ritardo produrra la risoluzione del contratto,
a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, per grave inadempimento
dell'appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento;

b. ai sensi dell'art. 122 comma 1 del Codice dei contratti, il contratto ha subito una modifica sostanziale che
avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del codice dei contratti;

c. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono
state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo120; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

d. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda
i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel
presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del codice dei
contratti.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

4, Il contratto & altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 29, comma 1, del
presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in
applicazione dell'articolo Art. 75 comma 5 (tracciabilitd), del presente Capitolato o nullitd assoluta del
contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:
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- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
o ai piani di sicurezza (PSC e P0QS), integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire Uaccesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione
dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il
verbale @ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo
110, comma 1, del codice dei contratti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93
del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore
di agire per il risarcimento dei danni.

1. Ai sensi dell'articolo 123 del codice dei contratti, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

12. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
13. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 & preceduto da formale comunicazione

all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

14. | materiali, il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

15. La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

16. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.

Comune di Sassari- intervento la - forestazione urbana lungo I'asse principale del centro storico — capitolato Pag. 34 di 62



=a
ﬂ Studio tecnico Dott. Agr. Candido Maoddi LP. Sassari -REVO

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede allaccertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con lapprovazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante lesecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P,, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
lultimazione dei lavori, l'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 56 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
lesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato;

e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione , della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei
lavori che l'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, luso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) lesecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavorii disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
oppure arichiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
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Art. 58 — PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito nei luoghi indicati in progetto per essere poi
reimpiegati o conferiti in discarica autorizzata secondo le previsioni di progetto , a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica larticolo 35 del capitolato generale d’appalto.

4, E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 59.

Art. 59 — UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'aggiudicatario é obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita,
perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. ’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 60 — CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — CARTELLO DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello di cantiere & fornito in conformita al modello che sara trasmesso dalla stazione appaltante

Art. 62 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e allesecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4, A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A.); ULV.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE CAPITOLO | QUALITA' E PROVENIENZA DEI
MATERIALI

Art. 63- MATERIALI IN GENERE

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno prodotti nella localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (in seguito nominata D.L.),
siano riconosciuti della migliore qualita e specie.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di
produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui
materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori) ed, in genere,
su tutte le forniture previste dall'appalto.

| materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno
essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti
ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali
forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dalllAmministrazione
in sede di collaudo finale.

La qualita del prodotto non &, in genere, un fatto parametrabile numericamente, ma puo essere accertata
solo a sequito di esame comparativo dei prodotti. A tale proposito, nel presente disciplinare. per il D.L. &
prevista lobbligatorieta di scegliere tra 3 o piu campioni di qualsiasi materiale, a suo giudizio insindacabile.
| materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato
inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non
contengono specifica indicazione, l'appaltatore @ libero di scegliere il luogo ove prelevare o acquistare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Qualora gli atti contrattuali prevedano
il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni
di necessita o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del
regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, U'appaltatore
non puo cambiarli senza l'autorizzazione scritta del D.L.. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d’'opera, compresa ogni eventuale spesa per eventuale
apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee,
ripristino dei luoghi, pratiche per il rilascio delle eventuali autorizzazioni, esecuzione di by pass per garantire
la continuita dei servizi idrici, fognari, di alimentazione elettrica e di illuminazione stradale.

Art. 64 - MATERIALI NATURALI

Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra, anche avere, un PH neutro ed una morbidezza non superiore
al 2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri,
nitrati in concentrazione su periore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici.
Sabbia - La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea,
quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovra essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una
granulometria omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La
sabbia per impasti, all'occorrenza, dovra essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

Sabbia per murature ed intonaci - Dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso
un setaccio con maglie circolari dal diametro di mm 2 per murature in genere e dal diametro di mm 1 per
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332).

Sabbie per conglomerati - Dovranno corrispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, all. 1 punto 2 e al D.M.
27.07.1985. | grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0,1e 5 mm. (UNI 2332 ed essere adeguati alla
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230).

Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con massa
volumica compre- sa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc, sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore
a 1.700 kg/mc, sara assolutamente vietato l'uso di sabbie marine.

Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi
ottenuti per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti: a)
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buona resistenza alla compressione; b) bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di
imbibizione; c) assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

d) assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono agli
impasti di calce e ce- mento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare e mettere a disposizione della
D.L. i crivelli UNI 2334.

Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura
stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione. Dal punto di vista granu- lometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovra essere
determinata in base alla destinazione d'uso e alle modalitd d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche
dovranno essere quelle stabilite dal

D.M. 27.07.1985, AllL. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75.

Argilla espansa ed altri inerti leggeri - Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di
progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI
7549/1-12/76). Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori
di 15 N/mmg.

Marmi, graniti e basalti - La materia riguardante le pietre naturali e disciplinata dal R.D. del 16.11.1939 n. 2232
(G.U. n.92/1940). Per i graniti sardi in particolare non saranno tollerate le alterazioni dovute alla ossidazione
di componenti ferrosi presenti in alcuni elementi compositivi.

Art. 65 - CALCI, GESSO, LEGANTI IDRAULICI

Modalita di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potrad essere effettuato sia
ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente
indicati il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il
confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di
stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di ce- mento sfuso dovra essere annotata
sul giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovra essere effettuata in locali
asciutti e su tavolati in legname approntati a cura dell'Appaltatore.

Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego
richieste dal R.D. n.2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940).1l contenuto massimo di carbonati e d'impurita nella calce
idrata in polvere, ottenuta dallo spegnimento della calce vi- va, non dovra superare il 6% e l'umidita il 3%.
Gessi per l'edilizia - | gessi per l'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (per muri, intonaci, pavimenti,
ecc.) in base alla UNI 6782, avranno le caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza) e chimiche (tenore
solfato di calcio, contenuto d'impurita) fissate dalla norma UNI 8377.

Leganti comuni - | cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite
dalla legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme relative all'accettazione
e le modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno
1968 e dal D.M. 20.11.1984.

Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi; le modalita di posa in
opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta,
essere portati a rifiuto.

Leganti sintetici: Resine, resine epossidiche, resine poliesteri - Le caratteristiche dei prodotti saranno
conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta
dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL.

Art. 66 - LATERIZI

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione
di cui al R. D. 16.11.1939, n. 2233, e D.M. 27.07.1985 all. 7, ed alle norme UNI vigenti.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo
diverse pro- porzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto che dopo
prolungata immersione nell'ac- qua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella indicata dalla
normativa UNI 5632- 65.
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| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno presentare una resistenza alla compressione di almeno
Kg 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07). | mattoni forati per
tramezzi dovranno avere i requi- siti richiesti dalla norma UNI 8087; in particolare saranno resistenti agli
urti (UNI 8201), ai carichi sospesi (UNI 8236) e resistenti al fuoco (UNI 8456/57) come prescritto dai D.M
26.06.84 e 14.01.85; avranno inoltre le caratteristiche di isolamento acustico ottimale.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza
sbavature e presentare tinta uniforme. Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole
devono risultare impermeabili (U- NI 2619-20-21-22).

Art. 67 — PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi, contenenti il foglio informativo, che li proteggano
da azioni meccaniche, umiditda nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.La
terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti, ecc.

Art. 68 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Le mattonelle greificate, le lastre e i quadrotti di calcestruzzo, e tutti gli inerti per pavimentazioni a getto,
dovranno corrispondere oltre che alle specifiche prescrizioni relative ai materiali di appartenenza, anche,
alle norme di accettazione di cui al R. D. del 16 novembre 1939, n. 2234; i prodotti ceramici per pavimentazione
e rivestimenti saranno conformi alle rispettive norme UNI.

a) Prodotti ceramici a pasta compatta (grés ceramico, monocotture, bicotture, Klinker, ceramiche e
porcellane) - Dovranno essere approvvigionati in cantiere nelle loro confezioni originali e nell'imballo dovra
essere leggibile il nome del produttore, la scelta commerciale, il calibro ed il colore; dovranno essere di
prima scelta e risultare conformi per dimensione, forma e calibro a quanto prescritto ed essere omogenei,
per l'intera fornitura, nel calibro e nella tinta (UNI EN 163).

In particolare per le pavimentazioni lo strato antiusura dovra possedere le caratteristiche di impermeabilita,
durezza e di resistenza chimica o meccanica richieste dallo specifico utilizzo (interno o esterno, traffico
pesante o leggero, contatto con so- stanze aggressive etc.), saranno sempre del tipo antisdrucciolo.
Verranno approvvigionate complete di pezzi speciali, jolly e bordi.

Dovranno rispettare tutte le norme UNI EN di accettazione rispettive sia per quanto riguarda le temperature
di cotture, sia per l'assorbimento dell’acqua, sia per la resistenza al gelo, all’'abrasione, all’attacco chimico e
alla flessione, sia per le tolleranze nelle dimensioni planimetriche, caratteristici per ciascun tipo di ceramica.
Le piastrelle di qualsiasi tipo saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla
D.L. e nei Capitolati, e ogni fornitura deve essere accompagnata dalla specifica Certificazione.

Art. 69 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili (UNI 2623-29). Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato
D.M. 26.3.1980 (allegati 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1. Ferro - Il ferro comune dovrad essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro
e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In
particolare, per la prima varieta sono richieste perfetta malleabilita e lavorabilitd a freddo e a caldo, senza
che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere
la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).

Nel caso in cui sia richiesto zincato dovra essere ricoperto da piu strati di zinco (circa 300 gr per mq),
perfettamente aderenti all'elemento.

3. Acciaio per strutture in cemento armato - L'acciaio per cemento armato sia esso liscio o ad aderenza
migliorata dovra essere rispondente alle caratteristiche richieste dal D.M. 12.02.92. Cosi come meglio
evidenziate dalla Circolare LL.PP. n.37406/ 24.06.1993. Dovra essere privo di difetti ed inquinamenti che ne
pregiudichino l'impiego o 'aderenza ai conglomerati (UNI 6407/69).
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4, Reti in acciaio elettrosaldato - le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12
mm e, se previsto, essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu strati
di zinco (circa 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un
carico allo sfilamento non inferiore a 30-35 kg/mmaq. Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in strutture di
cemento armato avranno le caratteristiche richieste dal citato D.M. 14.02.1992.

b) Metalli vari - Il rame (UNI 5649), l'alluminio (UNI C.D.U. 669/71), l'alluminio anodizzato (UNI 4222/66)
e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita,
ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che
ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. Gli elementi costruiti con lastre di rame di spessore 8/10
mm dovranno essere costituite da rame al 99,9%.

Art. 70 - COLORI E VERNICI

L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti
sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalitd d'uso e la data di scadenza. | prodotti
vernicianti dovranno risulta- re esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi altro
difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendolo
dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microorganismi, conferire alle superfici
l'aspetto stabilito dagli elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal
n. 8752 al n. 8758

a) Idropitture e tempere: dovranno rispettare le norme UNICHIM e pil specificatamente la 14/1969 (prova
di adesivita), la 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e la 168/1969 (prova di lavabilita).

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L.
che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM.

a) Colori all'acqua - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, saranno finemente macinate; prive
di sostanze eterogenee, dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, ma non per infusione.
Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

b) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
c) Idropitture - Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti

che utilizzano come solvente l'acqua.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e piu specificatamente alla
14/1969 (prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilita)
d) Idropitture al quarzo - sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e
particolari composizioni quarzifere. Se verranno utilizzate su superfici esterne, non solo dovranno possedere
una spiccata resistenza all'attacco fisico- chimico operato dagli agenti inquinanti, ma anche produrre una
colorazione uniforme.

e) Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali - Le -caratteristiche delle pitture speciali si
diversificheranno in relazione al tipo di protezione che si dovra effettuare e alla natura dei supporti su cui
applicarle. L'Appaltatore dovra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni
perfettamente sigillate applicandola conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. | requisiti saranno
quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM (manuale 135).

f) Vernici sintetiche - Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche,
epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta
trasparenza, luminosita e stabilitd alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da
eseguire e possedere le caratteristiche tecniche e decorative richieste. Dovranno essere fornite nelle
confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, dovranno assicurare ottima
adesivita, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacitd di mantenersi il piu possibile inalterate ed
essicazione omogenea.

Art. 71 - ADDITTIVI

L'Appaltatore dovra fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le quantita, la
data di scadenza e le modalita d'uso ed avra l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti.

In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte dalle rispettive norme
UNI e dal D.M. 26.03.1980.
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Art. 72 - MATERIALI DIVERSI

a) Manti prefabbricati (bitume/polimero) - Costituiti da bitume, mastici bituminosi e supporti vari in fibre
di vetro, di amianto e di altri materiali sintetici (normali o rinforzati) saranno impiegati in teli aventi lo
spessore (variabile in base al tipo di applicazione) prescritto dagli elaborati di progetto; essi dovranno
possedere i requisiti richiesti dalle norme UNI 4137 (bitumi) e UNI 6825-71 (supporti e metodi di prova). Oltre
al bitume, se prescritto, dovranno anche contenere resine sintetiche o elastomeri. | veli in fibre di vetro,
anche se ricoperti da uno strato di bitume, dovranno possedere le caratteristiche prescritte dalle norme UNI
5302, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-40, 6718 e 6825. Le proprieta tecnico-morfologiche delle guaine dovranno
corrispondere a quelle stabilite dalle norme UNI 8629 parte 1 e UNI 8202.

Qualunque base chimica abbia il prodotto che li costituira, 'Appaltatore dovra fornire quest'ultimo in
recipienti sigillati su cui dovranno essere specificate le modalita d'uso, la data di preparazione e quella di
scadenza. Il prodotto, che dovra avere un aspetto liquido e pastoso, dovra percolare lentamente, essere di
facile lavorabilita ed applicazione e, infine, dovra essere conservato in locali asciutti.

b) Vetri e cristalli - | vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di
spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Dovranno corrispondere per tipo alle rispettive
norme UNI (vetri greggi 5832, vetri lucidi 6486, cristalli 6487, vetri temperati 7142, vetri stratificati 7172).

c) Geotessile in tessuto non tessuto - Telo anticontaminante e di armatura in "tessuto non tessuto"
costituito da filo continuo al 100% di polipropilene coesionato termicamente senza l'impiego di collanti o
resine, avra le caratteristiche richieste dalle norme UNI vigenti.

e) Materiali ceramici - | prodotti ceramici pit comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari,
rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente
liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle,
soffiature o simili difetti. Dovranno rispettare le norme UNI 4542, 4543, 4848-4854.

f) Bitumi ed emulsioni bituminosel normali bitumi per usi stradali derivati dal petrolio, destinati ad
essere impiegati a caldo, dovranno essere praticamente solubili (al 99%) in solfuro di carbonio; avere buone
proprieta leganti rispetto al materiale litico, aderendo ad esso e presentando una sufficiente consistenza,
contenere non piu del 2,5% di paraffina. Essi dovranno rispondere alle Norme di accettazione normalizzate
dal CNR. Le emulsioni bituminose sono normalmente delle dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute
con limpiego di emulsivi ed eventuali stabilizzanti per aumentarne la stabilitd nel tempo e al gelo. Esse
debbono avere capacita di legare il materiale lapideo a contatto del quale si rompono, e rispondere alle
norme di accettazione normalizzate dal CNR.

Art. 73 - LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

| legnami destinati alla costruzione di infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.
Essi dovranno essere perfettamente stagionati o essicati artificialmente, presentare colore e venatura
uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti. Non sono ammesse
stuccature.

Art. 74 - TUBAZIONI

a) Tubi in PVC - | tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura
perfetta e continua e devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalle
Norme UNI 7448/75, 7441, T442, 7443, 7445, T447, a seconda degli usi cui sono destinati.

b) Tubi in polietilene - | tubi devono essere confezionati con polietilene stabilizzato per resistere
alle prove prescritte dalle norme in vigore. Le tubazioni per condotte interrate e per adduzione e distribuzione
di acque in pressione devono corrispondere alle norme in vigore

Art. 75 MATERIALI IN GENERE PER LE OPERE A VERDE DI PROGETTO
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L'Appaltatore & tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella quantita
necessaria a realizzare Uopera. Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio, omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualitda uguale o superiore a quella
prescritta dal presente Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati, dalla
Direzione Lavori. L'Appaltatore & libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano di conformi a quanto previsto dal progetto e dal computo
metrico estimativo. L’Appaltatore é obbligato a notificare la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori,
in tempo utile, quest’ultima, se lo riterrad necessario, potra fare un sopralluogo con l'Appaltatore sul luogo di
provenienza del materiale da impiegare, prelevando anche dei campioni da far analizzare a spese
dell’Appaltatore. L'Appaltatore & tenuto, in qualunque caso, a presentare i certificati delle analisi eseguite sul
materiale prima della spedizione del materiale stesso, se richiesto dalla Direzione Lavori; saranno accettati
senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati
nell'involucro originale del produttore. L'Appaltatore dovra sostituire, a sua cura e spese, il materiale non
ritenuto conforme dalla Direzione Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti. In ogni caso, tutte le
spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per U'esecuzione delle prove, per il ripristino dei
manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore. L'approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere,
non sara considerata come definitiva. La Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare quei materiali che
si siano alterati, per qualunque ragione durante il trasporto, o dopo lintroduzione in cantiere. La Direzione
Lavori si riserva il diritto di farli analizzare in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche tecniche.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende
dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in
sede di collaudo. Lo smaltimento degli imballaggi in cui e stato trasportato tutto il materiale @ a completo
carico dell’Appaltatore. L'eventuale impossibilita a reperire le forniture previste in progetto come quantita,
qualita e dimensione per la scontistica applicata dallAppaltatore, in alcun modo potranno determinare un
cambio delle forniture per rientrare nei costi. L'Appaltatore dovra fornire quanto previsto; eventuali
problematiche nella fornitura che non siano imputabili all’Appaltatore saranno valutate dalla Direzione Lavori
e dal Responsabile di Servizio per conto della Proprieta per poi eventualmente effettuare modifiche alla
fornitura.

Art. 76 MATERIALI VEGETALI

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc...) necessario
allesecuzione dei lavori. Il produttore del materiale vegetale e lo stesso materiale devono rispettare le
seguenti normative: Lgs 9 aprile 2012 n. 84 (ex DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 consolidato nel DLgs2005/214
e successivamente modificato e integrato dalla n. 84) ;recante attuazione della direttiva 2002/89/CE,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010,
n. 96. Il materiale vegetale in fornitura dovra risultare certificato e riconducibile a pianta con caratteristiche
di qualita sia da un punto di vista morfologico che fitosanitario. Dovra essere materiale lavorato in vivaio
come concimazioni, rinvasi o zollature, potature..

Il materiale vegetale dovra presentare conformita con quanto previsto nelle voci di computo metrico
estimativo e non potra differenziarsi a meno che non vi siano specifiche problematiche da notificare in
anticipo, rispetto alla fornitura in loco, alla Direzione Lavori e al Responsabile di Servizio. L'Appaltatore deve
comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori la provenienza del materiale vegetale, quest'ultima si
riserva la facolta di effettuare, insieme all’Appaltatore, visite ai vivai di provenienza per scegliere le singole
piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio insindacabile giudizio, quelle non rispondenti alle
caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nel Computo metrico estimativo o negli elaborati progettuali
in genere. Sara quindi scartato tutto il materiale vegetale non conforme ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed
estetici che garantiscano la buona riuscita dellimpianto, o che non ritenga comunque adatte alla
sistemazione da realizzare. L’Appaltatore dovra fornire le piante coltivate per scopo ornamentale, preparate
per il trapianto, conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali per garantire la
corrispondenza al: genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle foglie richieste, nel
caso sia indicato solo il genere e la specie si intende la varietd o cultivar tipica. Le piante dovranno essere
etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indicanti in maniera chiara, leggibile e
indelebile, la denominazione botanica (Genere, specie, varieta o cultivar) in base al “Codice internazionale di
nomenclatura botanica per piante coltivate” (Codice orticolo 1969), inoltre il cartellino dovra essere resistente
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alle intemperie. Nel caso in cui il cartellino identifichi un gruppo di piante omogenee su di esso andra indicato
il numero di piante che rappresenta. Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovra essere
accompagnato dal “passaporto per le piante”. Per tutte le piante inserite in progetto, in sede progettuale é
stata gia verificata la possibilita del reperimento sul mercato. Non sono pertanto ammesse modifiche o altre
proposte da parte dellAppaltatore. Eventuali altre problematiche nella fornitura dovranno essere riportate
alla Direzione Lavori e al Responsabile di Servizio; le eventuali modifiche potranno essere fatte dai tecnici
che hanno curato la progettazione in maniera da evitare discrepanze tecniche e concettuali rispetto alle
scelte progettuali iniziali. Nel caso di piante innestate, dovra essere specificato il portainnesto e l'altezza del
punto di innesto che dovra essere ben fatto e non vi dovranno essere segni evidenti di disaffinita. All'interno
di un gruppo di piante, richieste con le medesime caratteristiche, le stesse dovranno essere uniformi ed
omogenee fra loro. L'’Appaltatore si impegna a sostituire a proprie spese quelle piante che manifestassero
differenze genetiche (diversa specie o varieta, disomogeneita nel gruppo, ecc..) o morfologiche (colore del
fiore, delle foglie, portamento, ecc), da quanto richiesto, anche dopo il collaudo definitivo; corrispondenti alla
forma di allevamento richiesta: le piante dovranno avere subito le adeguate potature di formazione in vivaio
in base alla forma di allevamento richiesta. Dove non diversamente specificato si intendono piante allevate
con forma tipica della specie, varieta o cultivar cioé coltivate in forma libera o naturale con una buona
conformazione del fusto e delle branche, un’alta densita di ramificazione di rami e branche e una buona
simmetria ed equilibrio della chioma. Le piante dovranno essere fornite secondo le indicazioni del computo
metrico; qualora per ragioni legate alla stagione o alla reperibilita sul mercato non sia disponibile il tipo di
fornitura richiesta in termini di zolla o contenitore, quanto predisposto dagli elaborati progettuali potra
essere modificato previa approvazione della Direzione Lavori che potra procedere con l'aggiornamento
dell’Elenco Prezzi concordato. Le piante fornite in contenitore dovranno avere trascorso almeno una stagione
vegetativa. Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente
biodegradabile, come juta, canapa, paglia di cereale, torba, pasta di cellulosa compressa ecc..., rivestiti con
reti di ferro non zincate a maglia larga, rinforzate se le piante superano i 4 m di altezza, o i 15 cm di diametro,
con rete metallica. Per quanto attiene alle varieta delle piante inserite nel computo, le scelte progettuali sono
state effettuate in funzione di specifiche dimensioni e caratteristiche delle piante. Queste scelte dovranno
essere rispettate onde evitare inutili varianti sostanziali. Eventuali cambi di specie o di varieta o di cultivar,
benché a parita di prezzo, dovranno essere discusse, motivate e approvate dalla progettazione e Direzione
Lavori. Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e
di radici capillari fresche e sane, pienamente compenetrate nel terreno. Il terreno che circondera le radici
dovra essere ben aderente, di buona qualita, senza crepe. Non saranno accettate piante con apparato
radicale a “spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso, ma neppure con apparato radicale
eccessivamente o scarsamente sviluppato; corrispondenti alle dimensioni richieste: litri e/o diametro del
contenitore, classe di circonferenza del fusto, classe di altezza della pianta, diametro della chioma, ecc... Il
materiale vegetale dovra essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche,
virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta
eccessivamente sviluppata verso l'alto) che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie, prive anche di residui di fitofarmaci, come anche di piante infestanti. Le foglie
dovranno essere turgide, prive di difetti o macchie, di colore uniforme e tipico della specie. Potranno essere
utilizzate piante non provenienti da vivaio, solamente se espressamente indicato in progetto, per piante di
particolare valore estetico, restando anche in questo caso, UAppaltatore pienamente responsabile della
provenienza del materiale vegetale. L’Appaltatore é tenuto a far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno
48 ore di anticipo, comunicazione della data e dell'ora in cui le piante giungeranno in cantiere.

Art. 77 TERRICCI, AMMENDANTI E CORRETTIVI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace
di modificare e migliorare le proprieta e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, e meccaniche di un
terreno. Gli ammendanti e correttivi piu noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante compostato
misto, torba (acida, neutra, umificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi, solfato ferroso. Di tutti questi
materiali dovra essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di azione e dovranno essere
forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative vigenti. Per quanto riguarda il letame,
questo deve essere bovino, equino o ovino, ben maturo (decomposto per almeno 9 mesi) e di buona qualita,
privo di inerti o sostanze nocive. Il compost deve essere di materiale vegetale, ben maturo, umificato
aerobicamente e vagliato con setacci di 20 mm di maglia, deve essere esente da sostanze inquinanti o
tossiche. Per il compost ed il letame la Direzione Lavori si riserva il diritto di giudicarne lidoneita, ordinando
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anche delle analisi se lo ritenga necessario. Le quantita e la qualitad di ammendanti e correttivi, se non indicate
in progetto, saranno stabilite dalla Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all'analisi del suolo, al tipo
di impianto, alla stagione vegetativa, ecc.. | materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche
prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984, n.748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”. Per la messa
a dimora di piante arboree ed arbustive, 'Appaltatore dovra prevedere la fornitura e la posa di miscela di
terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con
pH neutro, fornito sfuso per integrare il terreno vegetale secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

CAPITOLO I MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 78 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue pavimentazioni, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere,
che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le
pavimentazioni quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o
rimozioni 'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e non danneggiare i manufatti adiacenti. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti, saranno ricostruite e rimesse in ripristino a spese ed a cura dell'Impresa.Tutti i materiali
riutilizzabili, a giudizio della D.L., devono essere ripuliti, trasportati e custoditi dall'impresa. Detti materiali
restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante che potra cederli per il reimpiego.

Art. 79 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di pro- getto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere lImpresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, re- stando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese a deviare le eventuali acque di superficie in modo che non
abbiano a ri- versarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano riutilizzabili perché
ritenute inadatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori dalla sede del cantiere, ai pubblici scarichi o su a- ree che l'Impresa dovra provvedere a sua cura
e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L. per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie; la D.L. potra far asportare, a
spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni

Art. 80 - OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE

I conglomerati cementizi saranno individuati in base alla resistenza caratteristica alla compressione Rck
determinata a 28 giorni di stagionatura, garantita dal fornitore e prescritta dalla D.L. in base ai calcoli delle
strutture in CCA e in base al tipo di cemento usato, R325 o R425, e dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nei D.M. 14.02.1992 e D.M.09.01.96 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed
il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" vigenti
al momento della costruzione emanate in base alla Legge 5 novembre 1971, n° 1086. Di norma si dovranno
usare calcestruzzi a resistenza garantita preconfezionato o preparato in cantiere con idonei impianti di
betonaggio. Comunque saranno confezionati con inerti di almeno tre classi vagliati e lavati, la cui
composizione rispondera alla curva granulometrica prescritta in base alla destinazione, al dosaggio ed alle
condizioni della messa in opera. Per i getti in cemento armato le dimensioni massime vanno commisurate
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. In ogni caso la
composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento saranno oggetto di sperimenta-
zioni preliminari che l'Impresa si obbliga ad effettuare, sotto la sorveglianza della D.L., a sue spese presso
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Laboratori Ufficiali. Il cemento di norma sara Portland o pozzolanico e d'alto forno e del tipo 325 o0 425 a
seconda della necessita d'impiego e delle prescrizioni di progetto. Per la resistenza caratteristica, controlli
di qualitd del conglomerato, prelievo dei campioni, valutazione preliminare della resistenza, controllo di
accettazione e prove complementari si rimanda ai D.M. vigenti all'atto dell'esecuzione delle opere. Per i
calcestruzzi preconfezionati vale, per quanto non in contrasto con le Norme tecniche vigenti all'atto
dell'esecuzione delle opere, la UNI 7143 (aprile 1979). L'impasto dovra risultare di consistenza omogenea,
uniformemente coesivo (tale cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione
dei singoli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei
manufatti dopo aver eseguito la vibrazione). La lavorabilitad non dovra essere ottenuta con impegno di acqua
maggiore di quanto previsto nella composizione del calce- struzzo. La D.L. potrd consentire, previa
approvazione del tipo proposto dall'lmpresa, l'impiego di aeranti e plastificanti in misu- ra non superiore al
5% del peso del cemento. Per l'impiego di tali sostanze limpresa non avra diritto ad alcun compenso od
indennizzo oltre al prezzo del calcestruzzo. Il getto verrd eseguito con ogni cura e regola d'arte, con
attrezzature idonee ed atte ad evitare la segregazione, dopo aver preparato accuratamente e verificato i piani
di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della D.L.. Si avra cura che in nessun ca- so
si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. | getti potranno essere iniziati
solo dopo la veri- fica degli scavi e delle casseforme da parte della D.L.. Le superfici dei getti, dopo la
sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza concavita, risalti, nidi di ghiaia, sbavature ed
irregolarita di sorta, tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco, né tanto meno spianamenti,
abbozzi o rinzaffi. Pertanto, le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche, oppure, se di legno,
rivestite in lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite, purché il tavolame e le
relative fasciature ed armature siano perfettamente connesse e lisciate in modo da conseguire tale risultato.
L'assestamento in opera verra eseguito, per qualunque tipo di calcestruzzo, mediante vibrazione ad alta
frequenza con idonei apparecchi approvati dalla D.L.. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di
altezza limitata e comunque non superiore a 50 cm resi dopo la vibrazione. Tra le successive riprese del
getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze di aspetto. Nel caso di interruzione dei getti
per un periodo superiore a 24 ore, la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente
sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con solo malte speciali additivate adatte allo scopo. |
calcestruzzi aventi funzione di contenimento di acqua dovranno essere impermeabili sotto i carichi di
esercizio e non dovranno dar luogo a trafilamenti, gocciolamenti e trasudamenti. Per ottenere cio l'Impresa
dovra usare ogni accorgimento e dovra impiegare opportuni additivi, approvati dalla D.L. Questi restano a
completo carico dell'impresa, come pure tutti gli inter- venti ed intonaci speciali successivi che si rendessero
necessari per assicurare l'impermeabilita. La D.L. si riserva di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi,
restando a carico dell'lmpresa ogni ripresa, frattazzatura, spennellatura o intonacatura. Tali applicazioni
potranno essere effettuate solo sul calcestruzzo appena sformato dopo non piu di trenta ore dal getto. Le
correzioni di difetti dei calcestruzzi dovranno essere effettuate, a cura e spese dell'impresa, impiegando solo
malte speciali senza ritiro ad alto potere aderente, secondo le modalita e prescrizioni tecniche delle ditte
fornitrici, sempre che la D.L. non ordini la demolizione dell'opera mal eseguita. | getti dovranno essere
abbondantemente bagnati anche due volte al giorno per i primi tre giorni o pit secondo le disposizioni della
D.L.

Art. 81 - PAVIMENTAZIONI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla D.L.. | singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare
perfettamente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto
la benché, minima ineguaglianza. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati,
senza macchie di sorta e perfettamente lavati. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo
congruo dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avra l'obbligo di impedire l'accesso di
qualunque persona; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti
risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Appaltatore
dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Impresa ha l'obbligo di presentare per tempo alla
D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti nelle singole voci dei prezzi: i pavimenti non potranno
essere posati senza l'autorizzazione della D.L, che comunque potra rifiutare la fornitura se non
corrispondera ai campioni presentati e approvati, rimasti a disposizione della D.L. per eventuali contestazioni.
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1 SOTTOFONDI: Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e
parallela a quella del pavimento da eseguire nello spessore richiesto. Il sottofondo dovra essere costituito,
secondo quanto previsto in progetto, da un massetto di calcestruzzo con inerti di idonea granulometria e
cemento nella quantita prescritta dal D.L., che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere
lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente
manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento.

2) PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO: il massetto in conglomerato cementizio verra trattato
superficialmente con aggiunta di pigmenti colorati e quarzo di primissima scelta, lisciato ed arrotato, secondo
le indicazioni della D.L. | giunti con lamine di zinco od ottone o con resine epossidiche colorate, dello spessore
minimo di mm 1, disposte secondo i disegni di progetto e le indica- zioni della D.L.

3) PAVIMENTI IN LASTRE DI GRANITO: Si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in grés
porcellanato..

Art. 82 - PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI

Le opere in granito, basalto, trachite pietre naturali o artificiali, dovranno in generale corrispondere
esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle
prescrizioni generali o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutte le forniture
dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie
prescelta. Prima di cominciare i lavori, 'Appaltante dovra preparare a sue spese i campioni dei vari elementi
e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spettera in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno
depositati negli Uffici della D.L., quali termini di confronto e di riferimento.

In particolare si prescrive:

1) GRANITI, TRACHITE E BASALTI: Le opere in trachite, granito e basalto dovranno avere quella perfetta
lavorazione che e richiesta dall'opera stessa, con giunzioni senza risalti e piani perfetti. Salvo contraria
disposizione, le trachiti ed i graniti dovranno di norma essere lavorati in tutte le facce a vista a pelle liscia,
arrotate e spigolate, smussate o martellinate secondo le indicazioni della D.L. Dovranno presentare in tutti i
pezzi le precise tinte, grana e venature caratteristiche della specie scelta.

2) PIETRE ARTIFICIALI: La pietra artificiale sara costituita da conglomerato cementizio, formato con
cemento R425, sabbia silice- a, ghiaino scelto sottile lavato e graniglia, con adatto fluidificante. Il calcestruzzo
sara gettato entro apposite casseforme, vibrandolo. Il calcestruzzo sara dosato con non meno di ql 3.50 per
mc di impasto.l getti saranno opportunamente armati con ferro per CCA ad aderenza migliorata e lo schema
dell'armatura dovra essere approvato dalla D.L. La dosatura e la stagionatura degli elementi in pietra
artificiale prefabbricati devono essere tali che il conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

Art. 83 — PAVIMENTAZIONI LAPIDEE

Pavimentazione in granito

I materiali devono essere scelti in continuita a quelli presenti e sottoposti in almeno tre campioni alla
approvazione dalla DL. La roccia deve essere sostanzialmente uniforme e compatta e non deve contenere
parti comunque alterate. Sono da escludere le rocce che presentino piani di divisibilita capaci di determinare
la rottura degli elementi dopo la posa in opera e debbono possedere caratteristiche fisico - meccaniche
idonee alla realizzazione della pavimentazione:

Forniture e posa di cordoni e binderi in trachite, granito o basalto

La posa delle cordonate e dei binderi formanti la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o un
marciapiede, avverra nella seguente maniera.

Il piede della cordonata o dei binderi una volta trovato il giusto allineamento e livello dovra appoggiare
completamente nella malta di allettamento; si procedera quindi al rinfiancamento con malta cementizia che
sara particolarmente abbondante in corrispondenza delle giunzioni tra un elemento e l'altro ed alla battitura.
In un secondo tempo si provvedera alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiacca cementizia e
quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

Elementi lapidei per cordoli

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

-elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti); Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.1 prodotti
di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, ecc.).
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- Cordoli cordoli, in pietra, retti o curvi. Il bordo superiore dei cordoli sara del tipo leggermente smussato.

| cordoli saranno posati su di un letto di calcestruzzo per fondazione e saranno rinfiancati sui lati per tutta
la loro lunghezza con il calcestruzzo di allettamento. Gli elementi di cordolo saranno posati attestati,
lasciando tra le teste continue lo spazio di 0,5 cm. Tale spazio sara riempito con la medesima malta sopra
descritta. | cordoli dovranno essere collegati perfettamente paralleli agli allineamenti e secondo le livellette
prestabilite dal progetto e/o in base alle specifiche esecutive fornite dalla D.L. in corso d'opera.

Art. 84 - OPERE IN FERRO E IN LEGA LEGGERA

Nei lavori in ferro, in lamiera zincata, in alluminio anodizzato, in rame, il metallo deve essere lavorato
diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la
D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le
chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette sen- za sbhavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione. Ogni pezzo od
opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro o in lega
leggera, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare tempestivamente il relativo modello o il
campione, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli
ordinativi ed a rilevare su posto le mi- sure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile
degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. Se ordinato o prescritto, i
manufatti in ferro una volta completati, prima della posa, dovranno essere immersi in un bagno a caldo di
zinco per la deposizione di non meno di 300 g/mq di zinco.

Art. 85 - TUBAZIONI

a) TUBAZIONI IN GENERE: Le tubazioni in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte, dovranno avere
le caratteristiche di cui alle norme UNI relative ai tipi da usare, e seguire il minimo percorso compatibile col
buon funzionamento di esse e con la necessita dell'estetica. Si dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti,
bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere
facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti e sifoni. Le condutture interrate all'esterno
dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita indicata dalla D.L. sotto il piano stradale; Quando le
tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione
di prova eguale ad 1,5-2 volte la pressione di esercizio prescritta, a seconda delle disposizioni della D.L. Circa
la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro
messa in funzione, a cura e spese dell'lmpresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve
entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. Cosi sara a carico dell'lmpresa
la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, impianti, ecc.,
anche dopo la loro entrata in funzione e sino al momento del col laudo, compresa ogni opera di ripristino.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori, su letto costituito
da massetto di calcestruzzo, o su sabbia che dovra avere forma tale da ricevere perfettamente la parte
inferiore del tubo per almeno 60° e da mantenerlo nell'esatta posizione stabilita anche sotto i carichi
soprastanti. Le giunzioni possono avvenire per polifusione o per mezzo di manicotti di materiale plastico o
metallico.

Art.86 — POSA DELLE CONDOTTE IN PRESSIONE

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12.12.1985 sulle
"Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circ. Min. L.P. 203.1986 n® 27291.

Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto
diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del
cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare
ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti. Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo
le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato
lallineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sara seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati
della tubazione. In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni o altro genere di ap poggi discontinui. In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della
condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di
allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere
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eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato. In caso di
interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi. | tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali
dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi
nei punti possibilmente piu vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso
longitudinale lungo lo scavo. Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare
danneggiamenti alla condotta gid posata. Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le
operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di
materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature. | tubi
che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalitad dovranno
essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale
rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione
all’entita del danno. Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima
lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara percio vietato limpiego di
spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L.. | necessari pezzi speciali, le
apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto degli
allineamenti e dell'integrita delle parti pit delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle
norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine. Gli allineamenti di tutti i
pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente piani orizzontali
o verticali a meno di diversa disposizione della D.L.. Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette
o al cambio di livellette ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e
le indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).

POZZETTI | pozzetti d'ispezione, d'incrocio, e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si
tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.l pozzetti prefabbricati dovranno sopportare le spinte
del terreno e del sovraccarico in ogni componente, Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e
riferite alla circolarita delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l'l e
il 2% delle dimensioni nominali: | pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il
rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui
all'art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.
ALLACCIAMENTI IDRICI SU CONDOTTE IN PRESSIONE Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione
saranno eseguiti secondo i particolari e le prescrizioni di progetto e secondo le specifiche di ABBANOA
mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si deriva. La condotta
verra forata mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di materiale da forare, ponendo
particolare cura per l'asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta.

Art. 87 — FONDAZIONE STRADALE

Tale fondazione é costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale é costituito da terra passante al setaccio
0,4 U.N.l. L'aggregante potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portanza
del sottofondo; la stessa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore
finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

Caratteristiche del materiale da impiegare.

Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, avra, in opera, le seguenti
caratteristiche:

sara privo di elementi aventi dimensioni superiori a 71 mm oppure a forma appiattita, allungata o lenticolare;
curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde a
quello delle curve limiti; almeno il 20% in peso del materiale sara costituito da frantumato a spigoli vivi;

Crivelli e setacci U.N.l. mm MISCELA
Passante totale in peso %
Crivello 71 100
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Crivello 40 75 - 100
Crivello 25 60 - 37
Crivello 10 35 - 67
Crivello 5 25 - 55
Crivello 2 15 - 40
Crivello 0.4 7 - 22
Crivello 0.075 2-10

1) rapporto trail passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3;

2) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50%;

3) coefficiente di frantumazione dell'aggregato secondo C.N.R. fascicolo 1V/1953 non superiore a 200;

4) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento)
misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovra anche
essere eseguito per materiale prelevato dopo costi- pamento. Il limite superiore dell'equivalente in
sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della pro- venienza e delle
caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35,
la Dire- zione dei Lavori potra richiedere la verifica dellindice di plasticita; se i materiali sono da
impiegare in corrispondenza di una trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da
impiegarsi su rilevati, essi dovranno avere un I.P. inferiore a 3;

5) indice di portanza C.B.R. (norma ASTM 1883-61 T oppure C.N.R. - U.N.l. 10009) dopo 4 giorni di
imbibizione in acqua eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre
richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di piu 0 meno 2% rispetto all'umidita
ottima di costipamento.Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli
vivi, laccettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai n°1, 2, 4 e 5.

A) Modalita esecutive.

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi
componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita,
e da effettuassi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni
anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da
danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni
dovuti a gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese delllmpresa. Il
materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Il
costipamento sara effettuato con lattrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque
approvata dalla Direzione dei Lavori. Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad
ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO
modificata. Il valore del modulo di deformazione Mc , non dovra essere inferiore a 800 daN/cm> La
superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1cm, controllata a mezzo di un
regolo di m 4.40 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovra essere
quello prescritto, con una tolleranza in pil o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente. Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, &
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, ciog, tra le
due fasi di lavoro un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di
portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo do eliminare i
fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti
al- meno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico
di cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente
dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno
procedere alla stesa di una mano di emulsione con graniglia a protezione della superficie superiore
dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Art. 88 - IMPIANTI TECNOLOGICI - NORME GENERALI

A) PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI
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Nel prezzo delle singole voci & compreso l'onere per l'Appaltatore della verifica della progettazione
esecutiva, da parte di tecnico abilitato, nei limiti di competenza, iscritti all'Albo, di tutti gli impianti. Per tutti i
materiali e le apparecchiature proposti deve essere fornito, a cura dell'Appaltatore, tutto quel materiale
descrittivo, come cataloghi, schemi di funzionamento, curve caratteristiche e diagrammi di scelta, pubblicati
dal costruttore e necessari per dimostrare la conformita alle caratteristiche richieste da questa specifica
tecnica e dagli altri documenti contrattuali.

B) ELABORATI TECNICI DEFINITIVI

L'Appaltatore & tenuto a consegnare, prima del collaudo, alllAmministrazione appaltante gli schemi
topografici dettagliati delle installazioni effettuate e le schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura
installata, dai quali si evincano con precisione tutti i lavori eseguiti. La veridicita dell'intera documentazione
tecnica dovra essere attestata da un tecnico abilitato e controfirmata dal Direttore Tecnico responsabile delle
installazioni. Il visto della Direzione dei Lavori non esonera l'impresa da alcuna responsabilita civile o penale.
Nel caso il Collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, l'Impresa & tenuta a fornire
all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici variati relativi a detti lavori.

C) CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA

Prima della certificazione dell'ultimazione dei lavori, l'impresa responsabile della realizzazione degli impianti
deve provvedere alla verifica degli stessi e rilasciare le dichiarazioni di conformita sulle esecuzioni, nel
rispetto della normativa vigente al momento della realizzazione degli impianti. Tali dichiarazioni, sottoscritte
dal titolare dell'impresa per le porzioni d'impianto di propria competenza, dovra inoltre riportare i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio.

D) CAMPIONATURA

L'Appaltatore dovra produrre e depositare tempestivamente la campionatura completa dei materiali e degli
apparecchi componenti da installare, compresi i relativi accessori, per la preventiva accettazione da parte
della D.L. e per i controlli che dalla stessa saranno ritenuti opportuni. Resta stabilito comunque che
l'accettazione dei campioni non pregiudica in alcun modo i diritti che 'Amministrazione Appaltante si riserva
in sede di collaudo, restando obbligato in ogni caso l'appaltatore a sostituire anche integralmente, tutti i
materiali e le apparecchiature che, ancorché in opera, risultassero difettosi, non idonei o non corrispondenti
ai campioni. La campionatura presentata alla D.L. dovra essere conservata fino all'ultimazione delle
operazioni di collaudo

ART. 89 PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA PIANTUMAZIONE

La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per l'attecchimento ed il futuro sviluppo della
pianta. L'ampiezza e la profondita della buca devono essere rapportate con le dimensioni che raggiungera la
pianta. Prima della preparazione delle buche é necessario accertarsi se il suolo & permeabile ed in grado di
trattenere l'acqua di cui avra bisogno la pianta. Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto.
Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde secondo le disposizioni di progetto
e le indicazioni impartite dalla DL. Nell'apertura di buche, & opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e
sul fondo per evitare l'effetto vaso. Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo
all'asporto delle parti danneggiate e per non adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.
La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di risulta vanno raccolti e
trasportati nelle discariche autorizzate. La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata
con quella proveniente dagli strati pil profondi. E necessario predisporre un adeguato drenaggio disponendo
uno strato di ghiaia o argilla espansa sul fondo della buca e praticando se necessari ulteriori fori. Per quanto
non presente in questa voce si rimanda all’art. successivo.

ART. 90 MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI

L’epoca per la messa a dimora delle piante, viene stabilita nel cronoprogramma facente parte del progetto o
dalla Direzione Lavori. In generale, deve corrispondere al periodo di riposo vegetativo, dalla fine dall'autunno
allinizio della primavera, comunque deve essere stabilita in base alle specie vegetali impiegate, ai fattori
climatici locali alle condizioni di umidita del terreno; sono da evitare i periodi di gelo e di forti e continue
precipitazioni. Per le conifere si preferisce linizio dell’autunno (non presenti nel progetto), per le altre
sempreverdi la primavera. Le piante fornite in contenitore si possono posare in qualsiasi periodo dell’anno,
escludendo i mesi piu caldi, in questo caso occorre prevedere le necessarie irrigazioni ed ombreggiamenti.
Le piante fornite in zolla andranno messe a dimora esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo. Alcune
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specie sempreverdi si possono piantare anche nella fase di riposo vegetativo estivo. Qualche giorno prima
della messa a dimora degli alberi, 'Appaltatore dovra preparare le buche che dovranno essere di dimensioni
idonee. Prima della messa a dimora degli alberi occorrera procedere ad una concimazione localizzata sul
fondo della buca evitando il contatto diretto con la zolla, utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a lenta
cessione, da distribuire uniformemente nella buca. Nel caso in cui il progetto o la Direzione Lavori prevedano
luso di micorrize o biostimolanti questi dovranno essere messi a contatto diretto con le radici, in modo
uniforme. Durante lo scavo della buca il terreno in esubero e l'eventuale materiale estratto non idoneo, a
giudizio della Direzione Lavori, dovra essere allontanato dal cantiere a cura e a spese dellAppaltatore e
sostituito con terreno adatto. Durante lo scavo, UAppaltatore, si dovra assicurare che le radici non si vengano
a trovare in una zona di ristagno idrico, nel qual caso, si dovra predisporre un adeguato drenaggio posando
uno strato di materiale drenante sul fondo della buca, se la Direzione Lavori lo riterra opportuno,
l'Appaltatore dovra predisporre ulteriori soluzioni tecniche al problema. La messa a dimora degli alberi si
dovra eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della pianta, facendo particolare attenzione
che il colletto si venga a trovare a livello del terreno anche dopo l'assestamento dello stesso, le piante
cresciute da talea devono essere piantate 5 cm piu profonde della quota che avevano in vivaio. L'imballo della
zolla, costituito da materiale degradabile, dovra essere tagliato vicino al colletto e aperto sui fianchi senza
rimuoverlo, verra invece asportato tutto il materiale di imballaggio non biodegradabile (vasi in plastica, terra
cotta, ecc...) il quale dovra essere allontanato dal cantiere. Prima della messa a dimora delle piante a radice
nuda, queste andranno leggermente spuntate ed asportate quelle danneggiate, successivamente
“inzafardate” con un miscuglio, in parti uguali, di argilla e letame maturo, con piccole quantita di poltiglia
bordolese all'l% o di un prodotto a cuprico, il tutto sciolto in acqua per creare una poltiglia (tipologia di
fornitura non contemplata dal computo metrico estimativo). Le radici delle piante dovranno essere inserite
nella loro posizione naturale, non curvate o piegate, eliminando quelle rotte o danneggiate, e rifilando quelle
di dimensioni maggiori. Nel caso di piante in contenitore, dopo l'estrazione, le radici compatte dovranno
essere tagliate e il feltro attorno alle radici dovra essere rimosso. Le piante dovranno essere collocate ed
orientate in maniera tale da ottenere il migliore risultato tecnico ed estetico ai fini del progetto. Gli esemplari
andranno orientati con la medesima esposizione che avevano in vivaio. L'Appaltatore dovra poi procedere al
riempimento definitivo delle buche con i terricci previsti dalla voce di messa a dimora del computo metrico
estimativo. Essendo previsto un sistema di irrigazione automatico, al termine del riempimento della buca
non si dovra creare una conca attorno agli alberi per trattenere lacqua. Quest'ultima sara portata
immediatamente dopo limpianto in quantita abbondante, fino a quando il terreno non riuscira piu ad
assorbirne. Al termine della messa a dimora delle piante, andranno rimosse tutte le legature, asportando i
legacci o le reti che andranno portate in pubblica discarica. Dopo di che, se necessario, si dovra procedere
con la potatura di trapianto. Si dovranno asportare i rami che si presentino eventualmente danneggiati o
secchi. Per le sole piante fornite a radice nuda o in zolla che non siano state preparate adeguatamente in
vivaio, su richiesta della Direzione Lavori, si dovra procedere ad un intervento di sfoltimento per ridurre la
massa evapotraspirante, nel rispetto del portamento e delle caratteristiche delle singole specie. Non si dovra
comunque procedere alla potatura delle piante resinose, su queste si potranno eliminare solo i rami
danneggiati o secchi. Per le piante arboree, molto importante risultera il corretto posizionamento dei pali
tutori per rendere la verticalita delle piante ottima e la fasciatura dei tronchi con juta o la loro protezione con
cannicciati che proteggano la corteccia nei primi anni di impianto dalla radiazione solare della primavera e
dell’estate. Il terreno col quale realizzare i reinterri durante la messa a dimora dovra essere composto da
terra vegetale, torba, compost di elevata qualita e sostanza organica:

ART. 91 IRRIGAZIONE ALBERATURE E PIANTE ARBUSTIVE

Le piante devono essere irrigate subito dopo la messa a dimora e costantemente in seguito nei primi anni di
insediamento. | sempreverdi devono essere irrigati anche durante i periodi piu siccitosi dell'inverno evitando
le giornate di gelo. Si deve evitare che la zolla asciughi in superficie in quanto ne risultera difficile la
reidratazione e la conseguente sopravvivenza della pianta. A titolo di esempio si segnalano le quantita di
acqua da somministrare ad ogni irrigazione per le singole categorie di piante con la raccomandazione che,
nei pericoli siccitosi, & opportuno avvicinarsi ai valori massimi qui di seguito specificati:

« piante erbacee annuali e perenni da litri 0, 5a 2

« piante arbustive e cespugli da litri 3 a 10

« piante arboree alte fino a 2 m. da litri 10 a 20

« piante arboree alte da 2 a 5 m. da litri 30 a 60
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A tutte le piante messe a dimora deve essere garantito un sufficiente quantitativo d'acqua mediante impianti
di irrigazione a goccia o0 a spruzzo nelle zone irrigate per il prato, in ore compatibili con quanto prescritto
dalle specifiche ordinanze in materia di consumi idrici. Le irrigazioni dovranno essere programmate nella
quantitd e nella frequenza in relazione alle esigenze specifiche delle piante, alla natura del terreno e
allandamento stagionale. Il programma di irrigazione dovra prevedere negli anni successivi al primo di
incrementare la portata di circa il 50% in seguito al maggior sviluppo delle piante e di conseguenza delle loro
maggiori esigenze. Per le piante per cui si prevede di interrompere lirrigazione dopo un certo periodo di
tempo dall'attecchimento (solitamente almeno tre anni), nellultimo anno di intervento si consiglia di
distanziare maggiormente gli interventi per non creare stress idrici alle piante stesse. Rispetto alla stagione,
per le piante arboree, & utile tenere presenti i seguenti elementi:

O In estate i bagnamenti dovranno essere effettuati durante le ore piu fresche per evitare stress fisiologici
alle piante; per evitare sprechi & piu razionale procedere a interventi contenuti e frequenti.

O Ininverno, di norma, non si procede ad annaffiature, sia per il riposo dei vegetali, sia per evitare danni da
gelo. In casi particolari & pero utile derogare a tale prescrizione; cio pud accadere quando la siccita si
prolunga in modo anomalo e le temperature si mantengono sopra lo zero. Tali situazioni consigliano
bagnamenti sui nuovi impianti da effettuarsi 1-2 volte nell'arco invernale con modesti quantitativi (50 litri)
distribuiti durante le ore di massima temperatura. Cio non arreca danni ed anzi evita alle piante uno stress
idrico al momento della ripresa vegetativa. Gli impianti di irrigazione automatici vanno controllati
periodicamente per assicurare regolari funzionamenti. L'impianto di irrigazione non esonera L'Impresa
Esecutrice dalle sue responsabilita in merito allirrigazione: L'Impresa esecutrice dovra pertanto essere
attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi manuali.

ART. 92 ANCORAGGI

Il terreno oggetto di sistemazione a verde dovra presentarsi predisposto alla piantagione, ovvero con i piani
di posa individuati e livellati, libero da materiali di risulta di cantiere, cumuli di terra od altri inerti, cose,
persone e da quant'altro possa ostacolare o rallentare il lavoro, pulito da erbe infestanti ed altre piante non
gradite. La buca dove posizionare la zolla di dimensioni sufficientemente grandi da garantire un adeguato
spazio di lavoro. In questa sede non sono stati previsti ancoraggi sotterranei, bensi un sistema di ancoraggio
delle piante tramite pali tutori per le sole piante arboree | pali tutori in legno non devono danneggiare la zolla.
Saranno in numero di due pil il mezzo palo o comunque in un quantitativo che renda la zolla stabile. Gli
ancoraggi costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. sono vietati, anche se resi visibili, perché
rappresentano un pericolo per le persone e risultano estremamente facili al rilassamento e agiscono solo
per trazione. Dopo la prima irrigazione abbondante, U'Appaltatore avra cura di verificare il perdurare del
tensionamento. In caso di ancoraggi tramite pali tutori, i pali di sostegno (tutori) devono essere adeguati, per
diametro ed altezza, alle dimensioni degli alberi da ancorare. Dovranno essere di legno impregnato in
autoclave con sostanze imputrescibili, torniti e appuntiti ad una estremita. Analoghe caratteristiche di
imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori ed ogni
legname da usarsi nelle lavorazioni Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare
(mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo per il fissaggio della zolla radicale. Le legature dovranno rendere solidali
le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non
provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate di adatto materiale (corde intrecciate in fibra di
juta, cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) mai filo di ferro o altro materiale inestensibile. | pali tutori che
dovranno sorreggere la pianta nei primi anni di vita (normalmente 3 anni), dovranno essere infissi nel terreno
a profondita adeguata, al di fuori della buca di messa a dimora della pianta o ad una profondita tale da evitare
il ripiegamento degli stessi verso la pianta. La legatura sull’ albero dovra essere posta ad un’altezza non
superiore ai m 1.5 dal piano di campagna e dovra essere abbassata negli anni successivi. Si consiglia
lUimpiego di 3 pali tutori per pianta anche se e consentito l'utilizzo di soli 2 pali.

ART. 93 SPECIE ARBOREE

Le piante dovranno essere di prima scelta, prodotte secondo normative qualitative internazionali, hanno
ricevuto tutte le cure colturali necessarie alla formazione di un forte apparato radicale e di un apparato aereo
sano e ben impostato, cosi da consentire un rapido attecchimento e un corretto accrescimento nel tempo. La
realizzazione dei lavori sara affidata a personale tecnico specializzato, attrezzato per operare velocemente
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e in qualita, al fine di ottenere il massimo risultato. Si prevede per l'area in esame la fornitura e posa di
alberature secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali; che verranno poste a pié d'opera dall'impresa,
compreso il reinterro, la fornitura ed il collocamento di tutori, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 [ di acqua, compresa la fornitura e posa
di tubo dreno interrato per irrigazione, comprese tutte le opere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Gli
alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto. Il fusto dovra essere diritto
ed assurgente. Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura,
grosse cicatrici, o segni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di
scortecciamento. La chioma dovra essere a forma libera, correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata
per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Gli alberi
dovranno presentare una “freccia “centrale, sana e vitale, fatta eccezione per le varieta pendule o con forma
globosa, salvo quanto diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori. Nel caso siano
richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare un fusto centrale diritto, con ramificazioni
inserite a partire dal colletto. Tali ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul fusto in tutta la
sua circonferenza e altezza. Nel caso in cui siano richieste piante a piu fusti, questi dovranno essere almeno
tre ed equivalenti come diametro, distribuiti in maniera equilibrata. L'apparato radicale dovra presentarsi ben
accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli con diametro
superiore a 1 cm. Gli alberi dovranno essere forniti nel rispetto di quanto indicato nel progetto e nel computo
metrico estimativo. Per le piante in zolla, questa dovra avere le seguenti dimensioni: diametro pari a dieci
volte quello del tronco, misurato a 100 cm dal colletto, con un'altezza della zolla di almeno 4/5 del suo
diametro. Gli alberi vengono misurati in base alle caratteristiche sopra citate e al numero di piante
effettivamente messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel
presente disciplinare.

ART. 94 SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE

Gli arbusti devono essere ramificati a partire dal colletto, con non meno di tre ramificazioni ed avere altezza
proporzionale al diametro della chioma. Gli arbusti e i cespugli se di specie autoctona devono provenire da
produzioni specializzate derivante da materiale autoctono. La chioma dovra essere correttamente ramificata,
uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione. Gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in
contenitore o in zolla a seconda delle indicazioni dell’elenco prezzi, se richiesto, potranno essere fornite a
radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e di piccole dimensioni in fase di riposo vegetativo.
L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, proporzionato alle dimensioni della pianta, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari, fresche, sane e prive di tagli con diametro superiore a1 cm. Negli
arbusti e cespugli forniti in zolla o in contenitore, il terreno che circondera le radici dovra essere compatto,
ben aderente alle radici, di buona qualita, senza crepe. Le piante fornite in zolla dovranno essere ben
imballate con un involucro degradabile (juta, reti di ferro non zincate, ecc...). In questa categoria vengono
collocate anche le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti che oltre alle caratteristiche sopra descritte si
differenziano perché dovranno essere sempre fornite in contenitore o in zolla, con due vigorosi getti della
lunghezza indicata in progetto (dal colletto all’apice vegetativo piu lungo). Le misure riportate nelle specifiche
di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello
stesso efo al volume in litri del contenitore. Gli arbusti vengono misurati in base al numero di piante
effettivamente messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel
presente capitolato. Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non
comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.

ART. 95 TIPOLOGIA DI IMPIANTO D’IRRIGAZIONE

Il progetto dell'impianto di irrigazione prevede la realizzazione di un impianto automatizzato per irrigare le
superfici con ala gocciolante auto compensante interrata; Il progetto dell'impianto di irrigazione & compreso
di ogni fornitura, manodopera e onere per dare lavoro finito a regola d'arte con posa di corrugato protetto
dallingresso di animali e costruzione di manufatti per lalloggiamento del programmatore. Nella
impostazione di ogni impianto irriguo vanno preventivamente valutate alcune condizioni in relazione a:

- disponibilita idrica considerando che il Comune di Sassari promuove il risparmio idrico;

- esigenze di coltura delle varie specie;

- zona fitoclimatica;
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- esposizione e venti dominanti;

- ubicazione generale ed elementi particolari;
- esigenze qualitative dell'opera.

Materiali e modalita di esecuzione:

Gli elementi principali di riferimento per la scelta dei materiali e la realizzazione dell'impianto sono i seguenti:
- qualita dell'acqua irrigua;

- tipo d'impianto;

- modalita di distribuzione (tecnica specifica);
- turno di adacquamento;

- quantita per turno.

- pressione di esercizio

si prevede linstallazione di impianto goccia a goccia, con utilizzo di ala gocciolante da interro per sub
irrigazione fornita in bobine, autocompensante ed autopulente con diametro esterno di 16,6 mm e spaziatura
di 30 cm tra i gocciolatori. Con una pressione massima di funzionamento pari a 4 bar, filtrazione consigliata
150 mesh, portata erogatori: da 1.6 a 2,2 l/h. Tutti i materiali da utilizzare per l'impianto di irrigazione dovranno
essere di ottima qualita, di materiale atossico, provenienti da ditte leader nel settore, totalmente compatibili
tra loro. All'interno dei pozzetti si dovra utilizzare raccorderia in polipropilene resistente alle tensioni
provocate dall'assestamento delle tubazioni, al di fuori in materiale plastico. Le tubazioni dovranno essere
in Polietilene minimo PN 10 per condotte in pressione, le tubazioni e la raccorderia dovra essere di materiali
resistenti e adeguati alle necessita dellimpiego specifico. la fornitura e la messa in opera del bauletto
d’allacciamento alla rete idrica, per il contenimento del relativo contatore, la posizione del manufatto sara
indicata dalla Direzione Lavori. | componenti per lirrigazione saranno misurati a numero, nel caso delle
tubazioni saranno misurate a metro lineare, effettivamente montati o posati in cantiere.
Automazione impianto
Il progetto prevede un impianto di irrigazione con diversi settori automatizzati, oghuno comandato da
elettrovalvole. che resteranno indipendenti grazie a programmatori a batterie programmabili da remoto. Le
valvole sono raccolte in gruppi con collettori e collocate in pozzetti,
Manodopera ed altre opere
Tutto quanto descritto si intende fornito, installato e collaudato a Regola d'Arte. Si propone e si preventiva
linstallazione dell'intero impianto, completa di opere a corredo, e altri oneri, di cui elementi caratteristici
sono
- Pozzetti in resina sintetica
Pozzetti in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare, con
coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi,
compreso:

— laformazione e la regolazione del piano di posa;

— larinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.
- Anello gocciolatore per alberi formato dall'ala gocciolante auto compensante e un anello di tubo drenante
@ 50 per tutelare nel maggior modo possibile i gocciolatori dallocclusione da parte delle radici. Ha un'elevata
affidabilita e precisione dovuta al gocciolatore auto compensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso
e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche
con acque molto cariche e/o di bassa qualita, ha un campo di autocompensazione compreso tra 5 e 40 m. c.
a, compreso la fornitura dei materiali minuti e la posa in opera a perfetta regola d'arte. Volendo l'anello
gocciolatore potra essere messo all'interno di un apposito tubo drenante per essere interrato e per ridurre
al massimo l'impatto della presenza dellirrigazione.

ART. 96 TRASPORTO DEL MATERIALE VEGETALE

Come trasporto siintende lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al cantiere e al posizionamento
nella dimora definitiva. In considerazione del fatto che si movimenta del materiale vivo, andranno adottate
tutte le precauzioni necessarie durante il carico, il trasporto e lo scarico per evitare stress

o danni alle piante. L’Appaltatore dovra vigilare che lo spostamento avvenga nel miglior modo possibile,
assicurandosi che il carico e scarico come il trasferimento sia eseguito con mezzi, protezioni e modalita
idonee al fine di non danneggiare le piante, facendo particolare attenzione che i rami, la corteccia non
subiscano danni o che le zolle non si frantumino, crepino o si secchino. L'estrazione delle piante dal vivaio
dovra essere fatta con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le radici principali e secondarie
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con le tecniche appropriate per conservare l'apparato radicale, evitando di ferire le piante. Nei casi in cui si
debbano sollevare alberi tramite cinghie (di materiale resistente al carico da sollevare, con larghezza di 30
- 50 cm), queste dovranno agganciare la zolla, se necessario anche il fusto (in casi in cui la chioma sia molto
pesante o il fusto eccessivamente lungo), in questo caso, a protezione della corteccia del tronco, fra la cinghia
e il fusto andranno interposte delle fasce di canapa o degli stracci per evitare 'abrasione. La chioma dovra
appoggiare, per evitare l'auto schiacciamento, su cavalletti ben fissati al veicolo. Occorre prestare attenzione
a non provocare colpi o vibrazioni forti allimbracatura. In casi eccezionali, previa approvazione della
Direzione Lavori, gli esemplari potranno essere sollevati tramite perni infissi nel tronco o passanti da parte
a parte. Le piante che subiscono il trasporto dovranno mantenere un adeguato tenore di umidita, onde evitare
disidratazione o eccessiva umidita che favorisce lo sviluppo di patogeni. Si dovra prestare attenzione nel
caricamento su mezzi di trasporto, mettendo vicino le piante della stessa specie e dimensione, in basso
quelle piu resistenti ed in alto quelle piu delicate. Le piante non dovranno essere sollevate per la chioma ma
per il loro contenitore o zolla. Prima della rimozione dal vivaio e durante tutte le fasi di trasporto e messa a
dimora, i rami delle piante dovranno essere legati per proteggerli durante le manipolazioni. Le legature
andranno fatte con nastro di colore ben visibile. Per gli arbusti o piccoli alberi, si auspica l'uso di reti tubolari
in plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la pianta. L'Appaltatore potra raccogliere le piante
allinterno di cassette, cassoni o altro contenitore idoneo per il migliore e pil agevole carico, scarico e
trasporto del materiale. Nel caso si vogliano sovrapporre le cassette, quelle inferiori devono avere un’altezza
superiore alle piante che contengono per evitare lo schiacciamento. Per evitare il disseccamento o la rottura
di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni solari, o la bagnatura delle piante tutti i mezzi di trasporto
dovranno essere coperti da teli o essere camion chiusi coibentati o con cella frigorifera, si dovra evitare che
la temperatura all'interno del mezzo oltrepassi i 28°C o scenda sotto i 2°C (temperature minime superiori
sono richieste nel caso di trasporto di piante sensibili al freddo). Si auspica luso di veicoli muniti di pianali
per evitare Ueccessiva sovrapposizione delle piante che si potrebbero danneggiare. Si dovra fare in modo
che il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla messa a dimora definitiva sia il minore possibile e che
le piante giungano in cantiere alla mattina, per avere il tempo di metterle a dimora o di sistemarle in un vivaio
provvisorio, preparato precedentemente in cantiere. L'accatastamento in cantiere non puo durare piu di 48
ore, poi @ necessario vengano posizionate in un vivaio provvisorio posto in un luogo ombroso, riparato dal
vento, dal ristagno d’acqua, con i pani di terra l'uno contro 'altro, bagnati e coperti con sabbia, segatura, pula
di riso o paglia, avendo estrema cura che il materiale vegetale non venga danneggiato. L'’Appaltatore si dovra
assicurare che le zolle o le radici delle piante non subiscano ustioni e che mantengano un adeguato e
costante tenore di umidita. Per le conifere e tutte le piante in vegetazione andranno sciolte le legature dei
rami, per evitare danni alla chioma, per poi essere nuovamente legate, come indicato precedentemente,
quando UAppaltatore & pronto per la messa a dimora definitiva.

ART. 97 QUALITA’ DELLE SEMENTI PER | TAPPETI ERBOSI

L’Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualit3, selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie
e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata, munite di certificato di identita e di autenticita
con indicato il grado di purezza (minimo 98%), di germinabilitad (minimo 95%) e la data di confezionamento
stabilita dalle leggi vigenti,. Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovra essere realizzata
in cantiere alla presenza della Direzione Lavori e dovra rispettare accuratamente le percentuali stabilite dal
progetto (le percentuali devono essere calcolate sul numero indicativo di semi), sara cura dell’Appaltatore
preparare e mescolare in modo uniforme le diverse qualita di semi. | miscugli indicati in progetto potranno
essere modificati a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori che verifichera i risultati conseguiti
durante lo svolgimento dei lavori. Per evitare il deterioramento delle sementi non immediatamente utilizzate,
queste dovranno essere poste in locali freschi e privi di umidita. Le sementi saranno misurate a peso di
materiale effettivamente seminato in cantiere, espresso in chilogrammi.

ART. 98 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

La formazione del prato dovra avvenire dopo aver terminato la posa degli impianti tecnici e delle
infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, ecc.). Nel caso in cui la Direzione Lavori
abbia rilevato un’eccessiva concentrazione di erbe infestanti, potra ordinare allAppaltatore di eseguire un
diserbo, Diserbo totale, sull'intera area a prato, prima dello sfalcio dell’erba e delle lavorazioni del terreno.
Nella preparazione del terreno per i tappeti erbosi, 'Appaltatore al termine delle operazioni che si legano
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alle lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo, procedera eliminando ogni residuo vegetale o inerte, che
dovranno essere allontanati dall'area di cantiere, livellera il terreno con erpici a maglia o con rastrelli avendo
cura di coprire ogni buca od avvallamento. Dopo di che, eseguira una leggera rullatura, con rulli lisci. Al
termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra rispettare le indicazioni progettuali o quelle della Direzione
Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dallandamento previsto superiori a
3 cm nei prati ornamentali e di 5 cm in quelli paesaggistici. Si dovra prestare particolare attenzione che non
vi siano avvallamenti, ma una leggera baulatura verso i margini dell'area lavorata, per facilitare il deflusso
delle acque, nel collegamento con pavimentazioni o simili ci deve essere un raccordo continuo con
scostamenti non superiori ai 2 cm. La semina dei tappeti erbosi dovra esser fatta preferibilmente alla fine
dell'estate allinizio della primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla
Direzione Lavori in base allandamento del cantiere e delle condizioni climatiche. Dall'ultima lavorazione del
terreno & bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere alla semina, preceduta da una
rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi idonei, oppure manualmente con
rastrelli. La semina dovra avvenire su terreno asciutto, in giornate secche e prive di vento con seminatrici
specifiche per prati ornamentali. Dove le dimensioni dell’'area di semina o la giacitura del terreno non lo
consentano si dovra procedere manualmente. La semina dovra avvenire con passaggi incrociati a 90°
cospargendo il prodotto in maniera uniforme. Durante la semina si dovra porre attenzione a mantenere
luniformita della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del seme lo
richiedano si potra aggiungere sabbia per la distribuzione. Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sara
previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme
per unita di superficie, dove non previsto, vanno apportati almeno 15- 20 g/m2 di miscuglio di semi. La
Direzione Lavori si riserva la facolta di aumentare fino al 20% in pil, i quantitativi di seme prescritti in progetto
o nel presente capitolato, nel caso lo ritenga opportuno. Al termine della semina 'Appaltatore dovra eseguire
una erpicatura leggera (con erpice a maglie) o con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non
avanti-indietro) per coprire la semente. La semente dovra essere interrata ad una profondita non superiore
alcm, poi sara necessario eseguire una rullatura incrociata per far aderire il terreno al seme. Dopodiché si
procedera con un'innaffiatura (bagnando almeno i primi 10 cm di terreno) in modo che l'acqua non abbia
effetto battente sul suolo onde evitare l'affioramento dei semi o il loro dilavamento. Quando il prato sara ben
radicato, se la Direzione Lavori lo riterra opportuno, potra richiedere all'Appaltatore di procedere con un
diserbo chimico - Diserbo selettivo. Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi perfettamente inerbito
con manto compatto con almeno il 75 % di copertura media dopo il taglio (50% per i prati paesaggistici),
saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, erbe infestanti
in ogni stagione, esenti da malattie, avvallamenti dovuti allassestamento del terreno o dal passaggio di
veicoli anche di terzi. L'ultimo taglio, prima del collaudo, non puo essere anteriore a una settimana. La
formazione del manto erboso sard misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,
realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

ART. 99 DIFESA DEI NUOVI IMPIANTI

Protezione dall’eccessiva traspirazione delle piante, si dovra attuare subito dopo la piantagione, proteggendo
se necessario i fusti mediante la fasciatura con tessuti di juta, paglia, o altro materiale simile (che dovra
resistere almeno due periodi vegetativi in condizioni normali), o ripetutamente spalmati con sostanze che
inibiscono l'evapotraspirazione (antitraspiranti), in base alle indicazioni della Direzione Lavori. Le sostanze
chimiche utilizzate per la spalmatura (emulsioni di cera, dispersioni di sostanze plastiche ecc.) non devono
contenere sostanze solubili dannose alle piante e devono rimanere completamente efficaci per almeno otto
settimane. Nel caso in cui il trapianto si compia in autunno o inverno, le piante piu sensibili al freddo dovranno
essere protette con materiale idoneo (paglia, coibentanti, ecc...). Le protezioni meccaniche potranno essere
realizzate con imbracatura di rete metallica, materie plastico, ramaglie, ovvero mediante recinzione, devono
avere una durata di almeno tre anni e non devono ostacolare la crescita delle piante e le operazioni di
manutenzione. Nel caso in cui sia previsto dal progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovra proteggere
il fusto delle piante dai danni provocati dai decespugliatori tramite un collare di gomma di altezza variabile a
seconda della pianta da proteggere dai 7 - 15 cm di colore marrone, verde, nero o trasparente, che permetta
laccrescimento diametrale del fusto. Nel caso in cui il fusto della pianta sia bagnato dallirrigazione a pioggia,
il collare non dovra essere aderente al fusto ma permettere la circolazione dell’aria, per evitare fenomeni di
marcescenza.
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ART. 100 MANUTENZIONE E GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

La manutenzione post trapianto & pensata in questo caso di un anno o per una stagione vegetativa sia per
alberi che per arbusti ed erbacee. E necessario che le cure colturali avvengano con puntualita, in particolare
le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero
verificare nel periodo invernale. La quantita di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per
bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si
dovra garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E
compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo
dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Perché la garanzia di attecchimento sia
valida occorre che la realizzazione dellimpianto di irrigazione sia stato effettuato dalla medesima impresa
che ha realizzato il verde. Qualora venga a mancare questo presupposto occorre che per la tipologia di
garanzia di attecchimento vengano presi specifici accordi tra la Proprieta, la Direzione Lavori e la ditta
responsabile dell’attecchimento del verde. La garanzia di attecchimento degli alberi, comprende la
sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le
piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. Il periodo di garanzia viene fissato in un anno per
lattecchimento degli impianti vegetali. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di
ultimazione lavori delle opere. Per attecchimento, di un albero o arbusto (forestale e non) di nuovo impianto,
si intendera la ripresa vegetativa per almeno il 90% della parte epigea, senza il manifestarsi di fenomeni di
essiccazione prematura di foglie, germogli e rami. Tutto il materiale vegetale dovra avere una garanzia di
sostituzione per tutto il periodo di attecchimento e comunque sino all'avvenuta ripresa vegetativa e sino
all'approvazione dei documenti di collaudo: tale garanzia di sostituzione sara valida per le piante morte e per
le piante non attecchite. In caso di morte ripetuta delle piante, la sostituzione dovra essere effettuata ogni
qualvolta necessaria, fino al definitivo attecchimento. L'eventuale ripetuto mancato attecchimento delle
piante per motivazioni non imputabili alla fornitura o alle lavorazioni eseguite per la messa a dimora o
lirrigazione saranno ponderate dalla Direzione Lavori e dal Responsabile di Servizio per valutare
eventualmente un cambio di specie o la risoluzione del problema. Qualora si dimostri la presenza di
problematiche, insindacabilmente non a carico dell’Appaltatore, per la morte degli esemplari e si dimostri
limpossibilita dell'Appaltatore di prevedere la problematica, allora in quel caso e solo in quel caso, saranno
a carico dellAppaltante l'eliminazione ed allontanamento degli esemplari morti o malati (compresa la
ceppaia), la fornitura dei nuovi soggetti e la loro messa a dimora. La manutenzione delle opere dovra avere
inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovra continuare fino alla scadenza
del periodo di garanzia concordato. Ogni nuova piantagione dovra essere curata con particolare attenzione
fino a quando non sara evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione
per le semine), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. Tutti gli interventi di manutenzione
dovranno essere eseguiti da personale qualificato in numero sufficiente e con attrezzature adeguate al
regolare e continuativo svolgimento delle opere. L’Appaltatore & tenuto a richiedere al Comune e/o alla
Polizia Municipale le necessarie autorizzazioni per il governo della circolazione e della sosta, predisporre in
anticipo la segnaletica per gli eventuali divieti di sosta, regolare il traffico, avvisare le societa di trasporto
pubblico se necessario. L'Appaltatore non é tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico, per le superfici strettamente necessarie agli interventi di manutenzione (potature, trattamenti
fitosanitari, diserbi, ecc..). L’Appaltatore deve compilare ed aggiornare un apposito registro fornito
dallAmministrazione, se questa non lo fornisce sara 'Appaltatore stesso che ne dovra predisporre uno, sul
quale annotera, in maniera chiara e precisa, l'area di intervento, la vegetazione mantenuta, il tipo di intervento
eseguito, e la data. Per quanto TUTTI gli aspetti relativi alla manutenzione delle opere a verde per il periodo
in garanzia realizzate secondo il progetto approvato e le indicazioni della Direzione Lavori e del Responsabile
di Servizio per la Proprietd, si rimanda a quanto indicato nel Piano di manutenzione delle opere a verde
allegato al progetto. L’Appaltatore dovra attenersi strettamente al Piano di manutenzione e non potra
procedere in maniera differente se non previa approvazione del Responsabile di Servizio.

Art. 101 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dallAmministrazione appaltante sara consegnato in
cantiere a pié d'opera, secondo le istruzioni che l'Impresa ricevera tempestivamente.Pertanto essa dovra
provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in
opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
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renderanno necessarie.Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per
ciascuna opera nei precedenti articoli, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione
del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art.102 - LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme del Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
fornite dall'Appaltatore o da terzi. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori
da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.l mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART.103 - ORDINE, ORGANIZZAZIONE E TRACCIAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si
riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'lmpresa dovra provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, strumenti e mano d'opera necessari

CAPITOLO Il DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.104 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere d'appalto sono interamente a corpo, le varie quantita saranno determinate nella misura percentuale
dellimporto del prezzo totale riportata nella tabella della ripartizione degli importi delle diverse categorie
dei lavori, di cui allArt. 2 del presente disciplinare.

Quando i lavori relativi alle categorie riportate in tabella non risultassero completati, il Direttore dei lavori
determinera il coefficiente di riduzione della percentuale relativa sulla base del computo estimativo
sommario della quota parte dei lavori ancora da eseguire, valutati con i prezzi dell’elenco dei prezzi utilizzato
per la formazione del prezzo a corpo

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

1) Il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con limpresa all'atto della consegna ed all'atto della
misurazione.

2) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, in altre parole del terreno
naturale, quando detto scavo di shancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno
i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a
pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
PARATIE E CASSERI IN LEGNAME - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di
elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo,
ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di
collegamento, infissioni di pali, tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti e per ogni altro lavoro,
nessuno escluso e eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

CALCESTRUZZI - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., saranno misurati in opera in base alle
dimensioni prescritte nei disegni esecutivi o ordinate, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
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PAVIMENTAZIONI - | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nell'articolo
corrispondente. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso della sola posa in opera, si
intendono compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo, la boiaccatura e la stuccatura con
prodotti specifici per l'uso, la pulizia dei pavimenti, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse
LAVORI'IN METALLO - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi saranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della
loro posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'lmpresa, con U'esclusione dal peso di
verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in me- tallo & compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. Sono pure compresi e compensati:

a) l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e
sigillature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;

b) gli oneri e spese necessarie derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'articolo relativo
alle "Opere in ferro".

c) la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto

quanto @ necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. Nel prezzo del ferro per armature
d’opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, @ compreso l'onere per la legatura dei singoli
elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell'armatura stessa
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