
CRONOPROGRAMMA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 da 14 a 34 35 36

1 60 gara affidamento SIA

2 10

3 Avvio VIARCH e svolgimento indagini 30

4 PFTE - prosecuzione e completamento 20

5 PFTE - verifica ed approvazione 30

6 Progetto definitivo - redazione 60

7 45

8 Progetto esecutivo - redazione 30

9 30

10 60 gara appalto lavori

11 Esecuzione lavori 630 lavori (21 mesi)

12 Collaudo e messa in funzione struttura 60

TOTALE 1065
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Gara per l’affidamento servizi tecnici ed 
aggiudicazione

PFTE - Elaborati preliminari (piano delle 
indagini e relazione archeologica) 

Progetto definitivo - verifica ed 
approvazione

Progetto esecutivo - verifica ed 
approvazione

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori 
ed aggiudicazione
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