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Gara per I'affidamento servizi tecnici ed .
1 aggiudicazione 60 | gara affidamento SIA
PFTE - Elaborati preliminari (piano delle
2 . - - : 10
indagini e relazione archeologica)
3 Awvio VIARCH e svolgimento indagini 30
4 PFTE - prosecuzione e completamento 20 -
5 PFTE - verifica ed approvazione 30

6 Progetto definitivo - redazione 60 _

Progetto definitivo - verifica ed 45
approvazione

8 Progetto esecutivo - redazione 30 -

Progetto esecutivo - verifica ed 30
approvazione

Gara d’'appalto per I'affidamento dei lavori

10 ed aggiudicazione 60 gara appalto lavori

11 Esecuzione lavori 630 -

12 Collaudo e messa in funzione struttura 60

TOTALE| 1065 ‘
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